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2. MARCO METODOLÓGICO PARA REALIZAR TRABAJO DE GRADO ..................... 21 
2.1.  TIPOS Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN ........................................................................ 21 
2.2.  HERRAMIENTAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN .......................................... 22 
2.3.  FUENTES DE INFORMACIÓN ....................................................................................... 22 
2.4.  SUPUESTOS Y RESTRICCIONES PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO ........... 22 
3. ESTUDIOS Y EVALUACIONES ................................................................................... 23 
3.1. ESTUDIO TÉCNICO ..................................................................................................... 23 
3.1.1.  Diseño conceptual de la solución ................................................................... 24 
3.1.2.  Análisis y descripción del proceso. ................................................................. 25 
3.1.3.  Definición del tamaño y Localización en del proyecto ................................... 25 
3.1.4.  Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, 
personal e insumos) ................................................................................................... 28 
3.1.5. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado .......... 33 
3.2. ESTUDIO DE MERCADO .............................................................................................. 34 
3.2.1.  Población ......................................................................................................... 34 
3.2.2.  Dimensionamiento de la demanda ................................................................. 34 




Aguacate Hass - 5 
3.2.5.  Punto de equilibrio oferta- demanda .............................................................. 36 
3.2.6.  Técnicas de predicción (cualitativa y cuantitativa) ......................................... 36 
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RESUMEN 
 
El trabajo presenta un plan para la implementación de un sistema productivo y 
educativo de un cultivo aguacate Hass ubicado en Anzoátegui, Tolima. Para el 
desarrollo del plan de negocio se comienza analizando los diferentes factores del 
ambiente competitivo con el fin de hallar los factores críticos de éxito del negocio y 
establecer el modelo de negocio y las estrategias en cuanto al mercado. Con base en 3 
años y medio de operación, se realizarán análisis técnicos para establecer diferentes 
variables del cultivo, y entender si es viable o no. Estos análisis y resultados permiten 
encontrar una correcta metodología para gerenciar un proyecto y finalmente diseñar un 
plan de implementación para cualquier proyecto, que permita identificar, planificar, 
gestionar y monitorear un proyecto. 
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ABSTRACT 
 
The work presents a plan for the implementation of a productive and educational system 
of a Hass avocado crop located in Anzoátegui, Tolima. For the development of the 
business plan, we start by analyzing the different factors of the competitive environment 
in order to find the critical success factors of the business and establish the business 
model and strategies in terms of the market. Based on 3 and a half years of operation, 
technical analyzes will be carried out to establish different crop variables and 
understand if it is viable or not. These analyzes and results allow to find a correct 
methodology to manage a project and finally design and implementation plan for any 
project that allows to identify, plan, manage and monitor a project. 
 



























Con el propósito de mejorar la oferta de aguacate hass en el mercado nación e  
internacional, el GRUPO 3S SAS debe tener en cuenta el planteamiento y las 
restricciones del proyecto, identificar la mejor zona del país para su cultivo mediante la 
tecnificación del proceso y el cumplimiento de los estándares y normas de calidad que 
permitan maximizar la utilidad. El proceso de producción del aguate hass se llevará a 
cabo observando las buenas prácticas agrícolas tales como: manejo integrado de 
plagas, uso responsable de los productos para la protección de cultivos, registro de 
todas las labores del cultivo, contar con asistencia técnica calificada, y adicionalmente 
el cumplimiento del conjunto de normas internacionalmente reconocidas sobre las 
buenas prácticas agrícolas (Global GAP).  
El tamaño de cultivo para este proyecto es de 20 hectáreas, teniendo como referencia 
el presupuesto, el valor y el costo de instalación y producción por hectárea. Para el 
cultivo de aguacate hass tipo exportación los mejores resultados se obtienen en climas 
en alturas entre 1.800 y 2.500 metros sobre el nivel del mar, sin embargo hay mayor 
rendimiento por hectárea en altitudes menores; la calidad de los suelos y disponibilidad 
hídrica en Colombia hacen que tenga mejor sabor frente a otros productores, 
adicionalmente la ubicación geográfica por un lado permite que el producto llegue a los 
países consumidores más rápidamente respecto a otros países productores y por otro 
poder cosechar durante todo el año. 
Con base en la metodología del marco lógico y la metodología del PMI la empresa 
GRUPO 3S SAS realiza el análisis, implementación y ejecución del presente proyecto. 
Esta metodología propone una estructura que busca comunicar e integrar todos los 
aspectos de un proyecto. Se utilizan nueve de las diez áreas del conocimiento 
establecidas por el Project Management Institute y tiene como finalidad implementar los 
procesos relacionados con la etapa de planeación, ejecución y control del proyecto para 
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El proyecto se trabajará recolectando información general de la empresa, originando 
políticas, objetivos y estrategias enmarcadas en un concepto general, posteriormente 
se establecerá las metodologías de información, enfocarse en cómo se va a recolectar 
la información, y la aplicación de estudios técnicos, estudios de mercado, estudios 
económicos y estudios sociales y ambientales del proyecto a desarrollar para contar 
con información concisa y clara sobre la viabilidad y ejecución del proyecto. Con la 
información recolectada en los estudios, se procederá a realizar la evaluación y 
formulación del proyecto para, posteriormente,  dar inicio al proyecto con base en las 
nueve áreas de conocimiento, desarrollando planes de gestión por cada una de ellas. 
Cada sección viene apoyada con gráficos y tablas de elaboración propia que soportan 
la información. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer un proyecto integro en todas sus etapas (planificación, ejecución, gestión y 
control), contando como eje trasversal la producción tecnificada del cultivo de aguacate 
hass con estándares de calidad internacional, aplicando las normas internacionalmente 
reconocidas sobre las buenas prácticas agrícolas (Global GAP) y recomendaciones del 
gremio. Busca propiciar acciones tendientes a incrementar la cultura socializando y 
capacitando a la población que esté interesada, para que sirva como un modelo 
replicable a nivel nacional. 
Para ello, se debe identificar la zona que tenga las condiciones agroclimáticas óptimas 
para este cultivo. Establecer este proyecto ayudaría a generar oportunidades de empleo 
y al crecimiento de la economía del país. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Establecer la viabilidad del proyecto. 
- Efectuar un estudio de diagnostico del ambiente competitivo del sector. 
- Identificar un lugar apto para la plantación y producción del aguacate hass. 
- Generar planes para incrementar la productividad y calidad del aguacate Hass 
en Anzoátegui, Tolima. 
- Elaborar estrategias para posicionar la producción en el mercado nacional e 
internacional, buscando mayor rentabilidad y sostenibilidad. 
- Establecer planes para la disminución progresiva de la huella de carbono 
generada por el proyecto. 
- Mejorar los indicadores en un sistema de cultivo 
- Diseñar programas específicos en la etapa final del proyecto para mejorar la 
participación de las familias en el proceso del cultivo involucrando a las 
organizaciones comunitarias, en el tema productivo y educativo referente al 
cultivo de aguacate y actividades de agricultura. 
- Comprender los requerimientos que debe tener un Gerente de Proyectos para el 
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1. ANTECEDENTES  
1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad.  
1.1.1. Descripción general – Marco histórico de la organización. 
GRUPO 3S SAS 
En el año 2017 un grupo de personas originarios de Bogotá le apostó al sueño de 
formar una empresa, inicialmente inició en el sector de la construcción, pero al obtener 
un terreno, se dedica a rentar esta tierra y a producir y exportar Aguacate Hass.  
Se logra consolidar los frutos con una gran calidad en el mercado, estos, fueron 
calificados con los mejores registros internacionales, garantizando su calidad y 
promoviendo su distribución en el mercado local (BPA) y mundial (Global GAP). 
Sustentabilidad 
El GRUPO 3S SAS entiende la sustentabilidad como la capacidad de usar los recursos 
naturales de una manera consciente y responsable, sin agotarlos o exceder su 
capacidad de renovación. 
1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización. 
La empresa estará direccionada hacia la producción de bienes y servicio de diferentes 
índoles. Está direccionada a impulsar la innovación en los diferentes sectores y a 
generar un crecimiento social con cada proyecto que establezca. 
1.1.2.1.  Objetivos estratégicos de la organización.  
GRUPO 3S SAS es una empresa que nace a partir del compromiso de aportar al 
desarrollo de la comunidad y al medio ambiente, en el marco de la sostenibilidad, 
transformación, responsabilidad e innovación.  
- Garantizar la calidad en todos los aspectos de la organización para asegurar que 
las exigencias y expectativas del cliente se den por bien servidas. 
- Optimizar el abastecimiento agrícola a través de tecnologías y buenas prácticas 
agrícolas. 
- Velar por el bienestar y la calidad de vida de todo el equipo de trabajo. 
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1.1.2.2.  Políticas institucionales. 
Las políticas institucionales de GRUPO 3S SAS se fundamentan en la obtención de la 
plena satisfacción de sus clientes, para ello, se pretende asegurar en todo momento el 
cumplimiento de los requisitos del cliente, legales y/o reglamentarios.  Desarrollamos 
cada proyecto con el máximo rigor, seriedad y compromiso, implementando la 
innovación y promoviendo un camino de superación y evolución constante del proyecto 
y de la organización. 
1.1.2.3.  Misión, Visión y Valores.  
Misión: 
Buscamos aportar integralmente al sector agrícola y al proceso sostenible de la 
sociedad y de Colombia, a través de nuestro conocimiento y experiencia en la 
implementación de cultivos de aguacate Hass, implementando alternativas innovadoras, 
útiles, valiosas y necesarias para nuestro clientes y grupos de interés. 
Visión: 
Buscamos ser reconocidos nacionalmente como una empresa que brinda alternativas 
sostenibles en servicios y procesos de alta calidad y eficiencia, enfocados en una 
política de ética, valores y responsabilidad mejoramiento continuo par apoyar a 






En los apartados 1.1.2.4 (Gráfico 1), se presenta la estructura organizacional, en la  
que se muestra la estructura piramidal en la que funciona la empresa, y las diferentes 
dependencias  con las que contará el proyecto para su ejecución; 1.1.2.5 (Gráfico 2), 
se presenta el mapa estratégico con el cual la empresa pretende cumplir sus objetivos y 
llegar al cliente; y 1.1.2.6 (Grafico3) en la que se muestra el valor agregado que da la  
empresa  en su proyecto.
 1.1.2.4.  Estructura organizacional  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 1: Organigrama 


















Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 2: Mapa Estratégico 
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2. MARCO METODOLÓGICO PARA REALIZAR TRABAJO DE GRADO  
2.1.  Tipos y métodos de investigación 
Para la implementación del proyecto se requiere utilizar tres tipos de investigación: 
En primera instancia se utiliza la investigación descriptiva, que trata de describir las 
características más importantes del proyecto. Permite a la organización informarse de 
una manera más certera sobre planteamiento de nuevas investigaciones y desarrollar 
nuevas formas de resolver los problemas con los que se enfrenta el proyecto. 
Para finalizar se recurre a la investigación confirmatoria, su implementación permite 
confirmar o desconfirmar una teoría como posible soluciona los problemas encontrados. 
La organización debe centrar su interés en la minuciosa recolección de datos y en el 
análisis integro de lo mismo para generar objetivos y estrategias. 
Fuentes primarias:  
- Documentos originales  
- Entrevistas  
- Apuntes de investigación  
- Noticias  
- Fotografías  
- Autobiografías  
Fuentes secundarias:  
- Revistas de resúmenes.  
- Crítica literaria y comentarios  
- Enciclopedias  
- Bibliografías  
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2.2.  Herramientas para la recolección de información 
El GRUPO 3S SAS establece el uso de varias herramientas para recolectar información 
a lo largo del ciclo de vida del proyecto, ya que se requiere información para el inicio del 
proyecto (investigación), durante su ejecución (correcta ejecución y funcionamiento del 
proyecto) y al final (lecciones aprendidas y posibles mejoras al sistema). 
Se utilizarán: 
Encuestas y cuestionarios para obtener información sobre opiniones, actitudes o 
sugerencias, aplicando a sujetos de estudio que estén directamente relacionados con el 
tema del proyecto y obtener respuestas sobre el problema de estudio. 
Hojas de registro, las cuales permiten registrar y ordenar cualquier tipo de recolección 
de datos, ya sea para verificaciones y/o registro. 
Observación, permite recolectar información directamente del individuo o de la actividad 
a ejecutar. 
2.3.  Fuentes de información  
Para el desarrollo del proyecto se tendrá el apoyo de fuentes primarias para la 
obtención de la información necesaria, tales como: observaciones o experiencias en el 
sector, revistas académicas, tesis, informes, normas y documentos realizados por 
personal neto de la empresa. 
2.4.  Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado 
 Supuestos Restricciones 
Característica Condición, Circunstancia o 
evento. 
Condición, Circunstancia o evento. 
Impacto Deja que continúe el proyecto Genera límites claros para la 
ejecución del proyecto. 
Proceso Debe ser monitoreado y analizado 
a lo largo del ciclo de vida del 
proyecto. 
Debe tenerse en cuenta para generar 
los planes del proyecto según las 
limitantes 
                          
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Supuestos: 
- El proyecto será financiado con recursos propios de la organización. 
- El terreno es de propiedad de la organización. 
- Los precios de los insumos se mantendrán estables a lo largo de la 
implementación del proyecto. 
- Se dan condiciones óptimas para el cultivo del aguacate hass. 
- No se presentan atrasos en la construcción de la infraestructura. 
- El gobierno financiara equipos para la escuela taller. 
- El componente pedagógico y educativo del proyecto entrará a funcionar una vez 
el proyecto esté establecido y funcionando correctamente. 
Restricciones: 
- Se deben cumplir las normas ambientales que apliquen al proyecto. 
- Se deben respetar e implementar las normas de seguridad industrial en el 
trabajo. 
- Se debe respetar la respectiva norma de contratación. 
- No se implementará un periodo más largo a 3 años y medio. 
- El equipo de trabajo no varía. 
 
3. ESTUDIOS Y EVALUACIONES  
3.1. Estudio Técnico  
 3.1.1.  Diseño conceptual de la solución 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 4: Diseño conceptual de la solución 
DISEÑO CONCEPTUAL DE LA SOLUCIÓN 
 3.1.2.  Análisis y descripción del proceso. 
La gráfica 4, es una guía clara y específica que garantiza la operación y el desarrollo de 
las diferentes actividades que conlleva la producción de Aguacate hass y la gerencia 
del proyecto. 
Nace de un proceso de análisis, que convertirá a la empresa en un actor reconocido en 
la producción de aguacate hass a nivel nacional y a nivel internacional, por la 
continuidad, estabilidad, y calidad de la oferta y precio competitivo, abriendo puertas 
para la empresa como un actor potencial en generación de empleo y el desarrollo rural 
sostenible utilizando tecnologías e infraestructuras que se ajusten a las necesidades 
encontradas. 
3.1.3.  Definición del tamaño y Localización del proyecto  
Estrategias y métodos para la mejora continua del establecimiento de las condiciones 
de calidad para la elección de la localización del cultivo de aguacate hass, que cumpla 
los estándares de calidad del sector agrícola hortifrutícola. Dentro de la cadena de 
producción del aguacate hass, la calidad se debe controlar en todos los procesos, 
desde la selección del terreno donde se va a cultivar hasta el transporte y entrega al 
consumidor final; por ello es imprescindible el estudio y análisis de las mejores 
condiciones para su producción y lograr el cumplimiento de buenas prácticas agrícolas 
y certificación de calidad del cultivo. 
 Dentro de los principales parámetros a evaluar para la selección del terreno se tienen: 
la altitud, temperatura del aire, velocidad del viento y humedad relativa del aire, ya que 
estos factores inciden en la siembra, el desarrollo, producción, rendimiento y calidad del 
cultivo y sus frutos. 
 Para la selección de la zona idónea en Colombia con el fin de cultivar aguacate hass, 
se requiere el análisis de indicadores que permitan establecer cuantitativamente los 
resultados obtenidos y compararlos con un referente de calidad sugerido por algunos 
expertos en el tema. 
 De acuerdo con los objetivos establecidos se observan los siguientes indicadores: 
La fórmula del indicador se definió teniendo en cuenta el valor individual de cada 
municipio para cada una de las variables dividido entre la media aritmética del rango 











Análisis del indicador de altitud: de los 137 municipios productores de aguacate, 44 
cumplen con el rango óptimo de altitud de los 1.600 a los 2.500 msnm, en la siguiente 
gráfica se resume los resultados obtenidos. Como se aprecia en el gráfico hay una gran 
variabilidad en cuanto a la altura sobre el nivel del mar de los municipios productores de 
aguacate en Colombia e indirectamente demuestra la diversidad de altitudes desde los 
2 a los 2.475 metros sobre el nivel del mar.  
Análisis del indicador de temperatura del aire: de los 137 municipios productores de 
aguacate, 128 cumplen con el rango óptimo de temperatura de los 14 a los 30 grados 
Celsius, en la siguiente gráfica se resume los resultados obtenidos. Se evidencia que 
hay menos dispersión de las condiciones de temperatura del aire de los municipios 














Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 2: Condiciones Ideales Cultivo 
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Análisis del indicador de velocidad del viento: de los 137 municipios productores de 
aguacate, 131 cumplen con el rango óptimo de velocidad del viento menor a 10 km/h, 
en la siguiente gráfica se resume los resultados obtenidos. Se observa que el 95,6% de 
los municipios están dentro del rango mínimo y máximo establecido para la variable de 
velocidad del viento, que indica ser un aspecto relevante a tener en cuenta.  
Análisis del indicador de humedad relativa del aire: de los 137 municipios productores 
de aguacate, solamente 12 cumplen con el rango óptimo de humedad relativa entre 
50% y el 80%, en la siguiente gráfica se resume los resultados obtenidos. Aunque todos 
los municipios en estudio son productores, en cuanto a la variable de humedad un 















Para el indicador de ubicación ideal, se tuvieron en cuenta los municipios que cumplen 
dentro del rango definido de las cuatro variables de altitud, temperatura del aire, 
velocidad del viento y humedad relativa del aire; de los 137 municipios productores de 
aguacate, el análisis de los datos arrojó como óptimos únicamente a 3 municipios en el 
siguiente orden de relevancia: Anzoátegui (Tolima), Santa Bárbara y Montebello 
(Antioquia) tal como se ilustra en el siguiente gráfico. En el caso del Municipio de 
Timbío (Cauca) aunque tiene el porcentaje de 74% al igual que Montebello (Antioquia), 
Fuente: Elaboración propia 
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no se tiene en cuenta para la selección dado que no cumple las condiciones óptimas de 





















El sitio de intervención escogido según el análisis efectuado, es Anzoátegui, Tolima. 
- Ver anexo 1 y 2 en el que se representa gráficamente la ubicación de 
Anzoátegui, Tolima y la ubicación estratégica del proyecto para la  
transformación productiva de la región. 
 
3.1.4.  Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, 
personal e insumos)  
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 








El proyecto requiere generar adquisiciones materiales para que se ejecute de buena 
forma. Se requieren de la siguiente forma: 
Administración: Cuenta con equipos como computadores, impresoras, escritorios. 
Cultivo: Equipos tecnológicos que ayuden al desarrollo del cultivo. Insumos necesarios 
para establecer el cultivo y conservar la calidad del mismo. 
Calidad: Equipos mínimo de exámenes de laboratorio o contar con un laboratorio como 
contratista. 
Empacado y Distribución: Equipo especializado para la actividad o contratista que lo 
posea. 
Para ver en detalle, se debe recurrir al Plan de Gestión de Adquisiciones. 
Infraestructura 
La dirección del proyecto debe proporcionar las instalaciones, equipos y materiales 
necesarios para asegurar la calidad del producto y eficiencia en el suministro del 
servicio y ejecución de las diferentes labores.  Esto incluye locación para 
almacenamiento de productos y materiales, y para el funcionamiento y adecuación del 
área administrativa, así mismo garantizar las instalaciones mínimas que requiere un 
cultivo de aguacate has. 
Las características generales con las que deben contar estas instalaciones son las 
siguientes: 
Almacén 
Se contará con un espacio que supla a la necesidad interna del almacén, este debe ser 
suficiente para gestionar los productos y equipos empleados por la organización de 
forma que se garantice su seguridad, protección y conservación en las condiciones 
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Así mismo contará contiguo a este espacio, un espacio especial que cumpla con todos 
los requerimientos de calidad para el almacenamiento del producto final que será 
distribuido a los clientes en periodos establecidos 
La iluminación de la instalación debe ser suficiente para proporcionar la visibilidad 
adecuada al almacenista que le permita identificar claramente los productos y equipos. 
La distribución y estantería deben asegurar la accesibilidad a todos los productos y 
permitir un almacenamiento adecuado. 
El área de almacén debe contar un extintor ABC para la atención de emergencias, así 
como salidas y señalización necesarias. 
Oficinas administrativas 
Se contará con una instalación física adecuada para el buen desarrollo de las 
actividades administrativas y técnicas del proyecto. 
Este deberá garantizar una correcta iluminación, orden y limpieza, Confort térmico y 
seguridad en las instalaciones. 
Las instalaciones deben asegurar que la documentación del proyecto esté archivada, 
protegida y conservada de manera que se posibilite su orden, buen estado y legibilidad. 
Se deberá disponer de un extintor Solkaflan para la atención de emergencias, así como 
salidas y señalización necesarias. 
Servicios de Aseo 
Se instalará una batería sanitaria Móvil por cada 20 personas distribuidas en toda el 
área del proyecto y en la ubicación sea necesario. 
Además, el proyecto deberá contar con espacios físicos, que cumplan todas las 
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Se contará con una instalación apropiada para el funcionamiento y atención de hasta 30 
personas simultáneamente. 
Este deberá tener una adecuada ventilación, zona de almacenamiento de víveres, 
preparación y lavado de alimentos, y contará con suministro de agua potable 
permanentemente durante su funcionamiento. 
Los residuos provenientes de este, deberán contar con un lugar de acopio específico y 
retirado de la zona de preparación de alimentos garantizando la separación en la fuente 
de los mismos. 
En caso de utilizar tanques de gas para la cocción de alimentos, se deberá contar con 
cerramiento que restringa su acceso a solo personal autorizado, de igual forma se 
deberá de disponer de un Extintor y señalización preventiva que permita evitar posibles 
accidentes. 
Todas las medidas de higiene y buenas prácticas de manufactura deben ser 
implementadas por el personal que estará a cargo del establecimiento, garantizando 
productos de buena calidad para quienes hagan uso del servicio. 
Se deberá disponer de un extintor ABC para la atención de emergencias, así como 
salidas y señalización necesarias. 
Equipamiento 
Los equipos para el cultivo deben ser suficientes y adecuados para asegurar la 
capacidad de la organización en el cumplimiento de la ejecución del cronograma 
propuesto por el proyecto en cada etapa. 
Se debe disponer de equipos y programas informáticos adecuados para la planificación 
y control de las actividades realizadas, realizando copias de seguridad a intervalos 
planificados que permitan llevar registro, control y trazabilidad durante todo el proceso 
constructivo. 
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Todos   los   equipos   y   maquinaria deben   estar   perfectamente identificados y se 
debe controlar su buen funcionamiento y mantenimiento. 
Exclusiones: 
En el presente plan de calidad se excluye el Proceso de distribución del proyecto, 
puesto que los productos fueron entregados al cliente (persona o empresa que compra 
el producto) 
Factores críticos de éxito: 
Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 
Con relación al desarrollo del proyecto se deberá realizar seguimiento y Control al Plan 
de inspecciones y ensayo específicos mediante el y los registros correspondientes a los 
resultados. Este se basará en la normatividad relacionada en el sector y lo establecido 
en los estudios técnicos y recomendaciones dadas por los especialistas en caso que 
aplique. 
Se hará control de equipos según lo requiera, para que la calidad final del producto sea 
ideal.  
Personal: 
En los anexos 3, 4 y 5 se relaciona el personal necesario para desarrollar el proyecto, 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
MAPA DE PROCESOS 
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3.2. Estudio de Mercado  
3.2.1.  Población  
El campo es una de las mejores opciones en Colombia por las oportunidades de tierra y 
agua que tiene el país, el fortalecimiento del sector rural y del subsector hortifrutícola 
ocupa el segundo renglón de la economía del país siendo el aguacate el sexto producto 
agrícola de exportación. 
 
3.2.2.  Dimensionamiento de la demanda  
Para el 2018 el gobierno colombiano espera vender aproximadamente  50 millones de 
dólares en aguacate tipo hass siendo la gran mayoría proveniente de Antioquia. 
Aún así, la producción importante de Antioquia, no alcanza a abastecer la demanda 
requerida en el mercado internacional, por ende es vital el apoyo de las otras regiones 
del país como Tolima, Eje Cafetero y Valle. 
Según cifras de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), estos son los 
países que más requieren de la fruta. 
Países Bajos - 7.384 toneladas, (14,5 millones de dólares). 
Reino Unido - 4.539 toneladas (9,4 millones de dólares)  
España - 4.205 toneladas (7,1 millones de dólares). 
El siguiente paso va relacionado con el dimensionamiento de la oferta, es que Tolima y 
los otros departamentos dupliquen las hectáreas cultivadas hasta el año 2025. Lo que 
equivale a nivel macro (Colombia), pasar de 14.000 a 30.000 hectáreas mínimo de 
cultivo de aguacate, para satisfacer las necesidades de la demanda. 
Esperan un producto de buena calidad que cumpla con los requisitos del mercado 
internacional. 
3.2.3.  Dimensionamiento de la oferta 
Actualmente el aguacate es producido en 15 departamentos de Colombia, 
concentrando la producción en 8 departamentos (Antioquia, Valle del Cauca, 
Cundinamarca, Santander, Quindío, Risaralda, Caldas y Tolima) con una tasa del 90% 
de la producción. De acuerdo con información del Ministerio, en 2018, Colombia contará 
con 15.350 hectáreas aproximadamente de aguacate hass, lo que representa un 
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Los departamentos que encabezan la producción del aguacate hass son Tolima, Caldas 
y Antioquia (28.197, 21.209 y 18.917 toneladas respectivamente). 
Según información del  Ministerio se espera un crecimiento de 7,25% en producción y 
un aumento de más de 7% en la productividad, llegando a 10 toneladas por hectárea. 
Con estas cifras, el país se convierte en el cuarto productor de aguacate a nivel 
mundial, lo cual ayudará a suplir las necesidades actuales de demanda. 
3.2.4.  Precios  
Se define “el precio” como un valor físico que permite la adquisición o uso de un bien o 
servicio, también como el reflejo del valor que tiene el producto para el consumidor. Por 
lo tanto, es determinante para el éxito de un producto establecer un precio adecuado 
para los productos y/o servicios que ofrece la empresa.  
Aunque puede ocurrir un alza no esperada de precios en la región por desequilibrio 
entre la oferta y demanda, efecto típico en el sector agrícola en la relación directa; 
costo-Consumo. Así mismo, la aplicación de tecnología en el cultivo de aguacate en los 
cultivos, implican un alza en el precio de venta, ya que la calidad del producto mejorará. 
Se toma la tabla 3 como un indicador de precio para el año 2018 entre los meses de 
Setiembre y diciembre, que es donde más se produce el aguacate Hass. Este indicador 
se toma como base para calcular las utilidades del proyecto, ya que es incierta el valor 
del producto cuando el proyecto esté en temporada de cosecha. 
 
 
 Fuente: Boletín diario de Corabastos 
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3.2.5.  Punto de equilibrio oferta- demanda  
Es necesario tener en cuenta que los productores de aguacate deben tener en algunos 
momentos la capacidad de disponer de fondos necesarios para hacer frente a las 
obligaciones que requiere el cultivo. Gracias a su retorno tardío de la inversión.  
La productividad del cultivo es a largo plazo (3 años), según cifras sectoriales del 2016 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia muestra que la inversión 
inicial en el primer año será de $19.287.000 por hectárea en etapa de establecimiento, 
costo que irá aumentando progresivamente a lo largo de los 3 años (estos costos de 
producción incluyen semillas, mano de obra, agro insumos y equipos). El punto de 
equilibrio se encuentra al quinto o sexto año, con una rentabilidad operativa por 
hectárea aproximada del 53%. 
El proyecto le apunta a una producción masiva en la que se dé el punto de equilibrio 
antes de los 3 años, debido a que contará con otras fuentes de ingreso, como la 
escuela, y las capacitaciones. A los 3, 5 años que dura el proyecto, ya estará otorgando 
a la empresa una buena utilidad. 
3.2.6.  Técnicas de predicción (cualitativa y cuantitativa) 
La técnica de predicción utilizada fue de tipo cuantitativo, se utilizó la correlación simple 
de los datos para hallar el punto de equilibrio del proyecto. 
 
3.3. Estudio Económico-financiero 
3.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto 
El proyecto tiene un costo total de $ 470.285.848,13 desglosados de la siguiente 
manera, dentro de un periodo de 1284,47 días. 
- Conexiones servicio público: $ 18.812.500 
- Adecuación terreno $ 1.942.250 
- Infraestructura: $ 51.003.768.13 
- Cultivo: $ 395.224.000 
- Pruebas de calidad: $ 983.330 
- Empacado y Distribución:$ 2.320.000 
El 50% corresponde a recursos propios y el 50% restante se tomará mediante un 
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interés. Con el fin de garantizar el dinero que se tiene y se quiere invertir, se decide con 
el accionista mayoritario invertirlo con alguna sociedad, persona o entidad financiera 
que me genere un aumento de capital (interés simple o interés compuesto) manejando 
el mejor interés del mercado, de esta manera se puede generar un mejor control de los 
recursos y así generar más utilidad. 
- Capital a invertir mediante un CDT= $235.142.924,065 
- Capital a solicitar mediante un crédito de consumo= $235.142.924,065. 
Para saber cual me ofrece la mejor tasa de interés Efectivo Anual es necesario conocer 
los datos que me brindan los bancos y compararlos. 
 



























Equipos y herramientas 
Subtotal $494.000 




    
Salarios 
TOTAL $268.956.000 
    
TOTAL $384.727.600 
Fuente: Elaboración propia 
 








Una vez establecido el proyecto, se genera una proyección por periodos de 1 año en el 
cual el cultivo ya está establecido y solo se requiere comprar insumos para la 
manutención de las plantas (ya que no es necesario comprar semillas ni nuevas 
plantas) y de la infraestructura, generar labores puntuales que no desarrolle el personal 
administrativo, los equipos y herramientas (corresponde a mantenimientos), y costos 
adicionales de transporte de insumos o comercialización en la cabecera municipal de 
Anzoátegui. A esto se le adiciona el salario anual de los empleados fijos o necesarios 































    
 
 



















Tabla 5: Flujo de Caja 


















Ingresos escuela por año $28.800.000 $29.704.320 $30.637.036
Ingresos CDTpor año $778.989.291 $1.071.777.423 $1.386.231.876
Servicios publicos $4.000.000 $4.125.600 $4.255.144
EGRESOS
Conexiones Servicios $0 $0 $0
Total de ingresos $1.107.789.291 $1.410.901.743 $1.736.004.700
FLUJO DE CAJA
INGRESOS
Ingresos cultivo por año $300.000.000 $309.420.000 $319.135.788
AÑO 3 AÑO 3, 5
CONCEPTO AÑO1
AÑO 2
EGRESOS RELACIONADOS AL CULTIVO / HECTAREA $112.198.400 $112.198.400 $112.198.400
Pruebas de calidad $0 $0 $0
Infraestructura Requerida $0 $0 $0
Adecuación Terreno $2.003.237 $2.066.138 $2.131.015
Empacado y Distribucion $2.320.000 $2.392.848 $2.467.983
EGRESOS NOMINA $329.600.074 $392.239.059 $277.401.218
EGRESOS RELACIONADOS CREDITO OBTENIDO $96.612.459 $89.298.408 $41.653.022
Flujo Neto del Periodo $561.055.122 $808.581.289 $1.295.897.917
Total de Egresos $546.734.170 $602.320.453 $440.106.783
Saldo Final de Caja este periodo $443.486.088 $1.134.498.344 $2.430.396.260
Saldo inicial de Efectivo -$117.569.034 $443.486.088 $1.134.498.344
Fuente: Elaboración propia. 


















Ingresos escuela por año $28.800.000 $29 704.320 $30.637.036
Ingresos CDTpor año $7 8.989.291 $1 07 7 7.423 $1.386.231.876
Servicios publicos $4.000.000 $4 25.600 $4.255.144
EGRESOS
Conexiones Servicios $0 $0 $0
Total de ingresos $1.107.789.291 $1 410 9 1.743 $1.736.004.700
FLUJO DE CAJA
INGRESOS
Ingresos cultivo por año $300.000.000 $309 420.000 $319.135.788
AÑO 3 AÑO 3, 5
CONCEPTO AÑO1
AÑO 2
EGRESOS RELACIONADOS AL CULTIVO / HECTAREA $112.198.400 $ 12 198.400 $112.198.400
Pruebas de calidad $0 $0 $0
Infraestructura Requerida $0 $0 $0
Adecuación Terreno $2.003.237 $2 66.138 $2.131.015
Empacado y Distribucion $2.320.000 $2 392.848 $2.467.983
EGRESOS NOMINA $329.600.074 $392 39.059 $277.401.218
EGRESOS RELACIONADOS CREDITO OBTENIDO $96.612.459 $89 298.408 $41.653.022
Flujo Neto del Periodo $561.055.122 $808.581.289 $1.295.897.917
Total de Egresos $546.734.170 $6 2 320.453 $440.106.783
Saldo Final de Caja este periodo $4 3.486.088 $1 134 498.344 $2.430.396.260
Saldo inicial de Efectivo -$117 569.034 $443.486.088 $1.134.498.344
    
 
La finalidad del flujo de caja para este proyecto es analizar la viabilidad desde el punto 
de vista financiero, lo que significa la capacidad que tendrá el proyecto para hacer 
frente a los diferentes egresos que puedan resultar. 
Se enfrentarán los egresos de dos formas para tener un flujo de caja positivo: 
- Se ajustará el cronograma del proyecto para hacer frente a cada egreso. 
- Se busca financiación externa al proyecto, proveniente de entidades financieras. 
Según la Tabla 5: flujo de caja, el proyecto finaliza con un beneficio de 
$2.430.396.260, lo que implica que es viable financieramente. Al finalizar, el 
proyecto tendrá la capacidad para hacer frente a los egresos generados y generar 
utilidad a la empresa, aunque al inicio del proyecto es necesario buscar financiación 
externa por medio de un crédito bancario, que se irá pagando en el desarrollo del 
proyecto. 
 
El flujo de caja está previsto para la etapa de implementación y ejecución del cultivo, 
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Fuente: Elaboración propia. Tabla 6: Uso de Fondos 
Descripcion Unidad Cantidad KG
Rendimiento cultivo/hectarea- año Toneladas 7,5 7.500                                                                                   
Total Proyecto-año Toneladas 150 150.000                                                                               
Total hectarea año vendido (Nacional) $15.000.000
Total proyecto año vendido (Nacional) $300.000.000
Descripcion Unidad Cantidad Numero de personas por mes Numero de personas por año
Precio clase mes $ $40.000 60                                                                                        720                                        
Total Proyecto-año $ $28.800.000
Capital Inicial $235.142.924,07
Plazo 42 meses 3,5 semestres
Tasa de interes 7,4%
Semestres Valor ahorro Interes Acumulado
0 235.142.924,07$      17.400.576,38$                                    252.543.500,45$                                                                 
1 235.142.924,07$      18.688.219,03$                                    506.374.643,54$                                                                 
2 235.142.924,07$      37.471.723,62$                                    778.989.291,23$                                                                 
3 235.142.924,07$      57.645.207,55$                                    1.071.777.422,85$                                                              
3,5 235.142.924,07$      79.311.529,29$                                    1.386.231.876,20$                                                              
 Conexiones Servicios 18.812.500,00$         Adecuación Terreno 1.942.250,00$                       
 TOTAL 18.812.500,00$         TOTAL 1.942.250,00$                       
 Infraestructura Requerida 51.003.768,13$         Empacado y Distribucion 2.320.000,00$                       
 TOTAL 51.003.768,13$         TOTAL 2.320.000,00$                       
 Pruebas de calidad 983.330,00$             
 TOTAL 983.330,00$             
 Servicios publicos 4.000.000,00$          
 TOTAL 4.000.000,00$          
EGRESOS
 Conexiones Servicios  Adecuación Terreno 
Ingresos escuela por año
Ingresos CDTpor año
 Pruebas de calidad 
 Empacado y Distribucion 
 Servicios publicos 
INGRESOS
 Infraestructura Requerida 
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El proyecto genera una tabla para saber cuáles serán sus ingresos por año, con el fin 
de conocer cuáles serán sus fondos y como podrá afrontar los egresos. El Tabla 6: Uso 
de fondos se establece, los diferentes ingresos que obtendrá el proyecto, discriminados 
en tres apartados: 
- Ingresos por cultivo. 
- Ingresos por escuela taller. 
- Ingresos por CDT. 
En las tablas posteriores se encontrarán los ingresos totales del proyecto discriminados 
en periodos de un año. 
Se tomarán en cuenta las actividades que se deben contratar adicionales al personal 
administrativo,  el salario del personal contratado para cada fase del proyecto con sus 
prestaciones sociales, se relaciona salario por cargo y según necesidades del proyecto 
(Ver Anexo 3, 4 y 5) y el crédito bancario que fue necesario acudir para la financiación 
del proyecto (Ver Anexo 6, 7 y 8). 
 
3.3.5.  Evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de 










El VAN es una medida de la rentabilidad absoluta neta por periodo de un año, que 
proporciona el proyecto, mide el incremento de valor que proporciona a la empresa en 
términos absolutos. 
COK 7,4%
A -$117.569.033,73 $443.486.087,88 $1.134.498.343,52 $2.430.396.260,31








VAN -$117.569.033,73 $384.477.950,02 $915.779.720,42 $1.826.669.438,65
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La Tasa Interna de Retorno es el indicador de la rentabilidad del proyecto, que sirve a la 
empresa para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Si el 
porcentaje es mayor a 0% es viable el proyecto. 
3.4. Estudio Social y Ambiental  
El objetivo de este plan es consolidar una herramienta que sirva para dar nociones 
básicas de lo que conlleva un sistema de gestión sostenible y otorga las pautas 
necesarias para iniciarlo e implementarlo. Se enfoca principalmente en mejorar el 
desempeño ambiental, social y económico del proyecto. 
Dicho plan tiene las siguientes propiedades: 
- Es un proceso de mejora continua, es decir, se debe ir actualizando según 
las condiciones del proyecto y los cambios que conlleve en su ciclo de 
vida. 
- Permite implementar una Política de Sostenibilidad. 
- Permite la participación y comunicación directa de todos los actores 
implicados en el desarrollo del proyecto. 
- Debe generar informes de sostenibilidad que permite controlar el proyecto. 
- Debe cumplir a cabalidad con todas las normas ambientales que apliquen 
al desarrollo del proyecto. 
Objetivos específicos del Plan de Gestión de Sostenibilidad: 
- Disminuir y mitigar la contaminación emitida. 
- Incrementar la cultura hacia un cultivo sostenible y enseñar a 
implementarlo. 
- Incrementar la relación vida personal-vida profesional. 
- Contribuir a programas sociales del municipio. 
- Disminuir gastos debido al ahorro y la eficiencia energética. 
- Aumento de la productividad gracias a una mayor motivación y formación 
de trabajadores. 
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 “El emplazamiento y organización de la infraestructura requerida está determinado por 
la presencia del denominado “panal Core”, en el cual, las distintas etapas del 
crecimiento van a concentrar y especializar su rol productivo dentro de la escala del 
proyecto. Su papel principal radica en la capacitación y dotación de servicios para cada 
fase del proyecto. En términos ambientales, sociales y económicos, el diseño 
arquitectónico busca una respuesta sostenible, económica y que interprete las 
condiciones sociales del entorno. Con la implementación del acero y la guadua, se 
garantiza en primer lugar, un trabajo eficiente de la estructura para contrarrestar las 
condiciones del suelo en términos de sismo resistencia. Por otra parte, el uso de la 
guadua responde a cuestiones culturales y ambientales primordialmente, dando la 
posibilidad de planear y construir la arquitectura aprovechando la materia prima propia 
del lugar.” (Pei, Nuevos Territorios, Pontificia Universidad Javeriana) 
Se utilizan energías renovables tanto para el funcionamiento de las construcciones 
como para el abastecimiento del cultivo, utilizando paneles solares y utilización de 
aguas lluvias para diferentes funciones típicas del quehacer diario. 
Cultivo. 
Se va a utilizar medidas naturales para mitigar las plagas que afectan el cultivo, por 
ende, no se utilizaran químicos, por el contrario, se implementarán plantas que emitan 
sustancias que permitan alejar las plagas que afectan el cultivo. 
Se utilizarán fertilizantes que cumplan y estén certificados para otorgar a la comunidad 
un producto saludable y que responda a los mejores estándares de calidad del 
mercado. 
3.4.1.  Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales  
A pesar de la gran cantidad de huella de carbono generada (Ver cuadro Huella de 
carbono) por algunos insumos y maquinarias, cabe señalar que el proyecto está 
generando un impacto positivo debido a que se utilizan técnicas para mitigar los 
impactos, y adicionalmente el proyecto aporta positivamente al medio ambiente desde 
su concepto arquitectónico. 
A continuación, se estudiarán los diferentes procesos que contiene el proceso de 
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-Preparación del suelo: Si el terreno tiene una geografía plana y ha sido cultivado 
previamente, no necesita preparación, sólo se ara el terreno y se procede a hacer los 
respectivos hoyos para sembrar la semilla. Si se presentan malas hierbas, se debe 
aplicar un herbicida y posteriormente arar y rastrea. 
— Impacto ambiental: erosión y alteración química del suelo por usos de químicos. Se 
produce una alta deforestación para obtener más área de cultivo. 
— Impacto económico: la afectación al suelo puede provocar que queden inútiles 
ciertas áreas provocando impactos irreversibles, afectando directamente la economía 
del lugar, al no poder aprovechar los recursos de su entorno inmediato. 
-Propagación: El aguacate se puede propagar por semilla o por injerto. 
La propagación utilizando el injerto es el método más apropiado para reproducir el 
aguacate hass para cultivo comercial, ya que los árboles injertados son uniformes en 
cuanto a la calidad, forma y tamaño de la fruta. 
— Impacto ambiental: más consumo de energía lo cual produce más contaminación.  
— Impacto económico: se necesitan más recursos para poder implementar este 
sistema. 
-Injerto: La operación puede realizarse en el vivero o en el sitio definitivo de plantación; 
sin embargo, lo recomendable es hacerla en el vivero. El injerto se realiza cuando el 
tallo de la planta patrón tiene 1 cm de diámetro (aproximadamente 6 meses después de 
la siembra) y a 10 cm de la base. Debe realizarse en un lugar fresco y aireado para 
lograr una buena unión vascular entre el patrón y el injerto. 
-Recolección: La primera cosecha comercial ocurre en los cinco años primeros años y 
la cantidad de frutos producidos depende de la atención que haya recibido la planta en 
su desarrollo. La variedad Hass, pueden producir entre 1.000 y 1.500 frutos a los diez 
años. 
El fruto del aguacate tiene una actividad respiratoria muy intensa después de 
recolectado, su almacenamiento por períodos largos se hace difícil, ya que esta 
característica conlleva una intensa actividad microbiana y una fuerte disminución del 
contenido de agua en el fruto. La magnitud de la respiración del fruto depende del grado 
de madurez y de las condiciones ambientales de la zona y del almacenamiento. Por 
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realiza en cámaras o almacenes con atmósfera controlada. Haciendo una comparación 
en la práctica de La recolección es propio de esta región que la realicen por los 
llamados “alcanzadores”, que son personas que suben a los árboles. 
— Impacto ambiental: Se produce más uso de químicos lo cual, si no se genera una 
adecuada disposición de residuos, afecta directamente al medio ambiente. También se 
va a requerir un mayor consumo de energía para implementar lo necesario para que el 
producto final sobresalga. 
— Impacto social: robos y atentados contra la integridad humana de los diferentes 
empleados; también, se produce un cambio cultural, al implementar la actividad de los 
“alcanzadores”. 
— Impacto económico: Generación de mayor empleo. 
-Plantación: Los arboles están listos para el trasplante en la plantación entre los cuatro 
y seis meses después de que fue injertado. No existe una técnica de plantación, solo se 
tiene en cuenta una distancia prudente e ir cubriendo los espacios vacíos sin tener en 
cuenta una alineación específica, puesto que los cultivos de eta zona no están 
tecnificados. 
— Impacto social: cambios culturales en cuanto a la plantación en diferentes cultivos. 
-Riego: Durante el primer año la plantación debe contar con suficiente agua para riego 
durante la estación seca, de manera que los árboles reciban la cantidad adecuada para 
que alcancen un buen desarrollo, que será determinante en el futuro de la plantación. 
— Impacto ambiental: Afectación del recurso Agua. — Impacto social: Escaseo del 
recurso en la población ocasionando diferentes enfermedades. — Impacto económico: 
Incremento económico en el valor del recurso. 
-Fertilización: Para definir la cantidad de abono que puede suministrarse a una 
plantación de aguacate, debe realizarse un análisis del suelo antes de establecerla y 
aproximadamente cada tres años, además del análisis foliar que es recomendable 
hacerlo cada año. 
— Impacto ambiental: Contaminación del suelo y el agua. 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-Afectación del Recurso Agua: Para su mantenimiento, exige un uso intensivo del agua 
necesario (aproximadamente cada kilo exige casi 250 litros de agua) desabasteciendo a 
la región. Los pesticidas, fertilizantes y otros productos químicos usados en estos 
macro cultivos contaminan las aguas y el mismo suelo, así como el ecosistema en su 
conjunto. La afectación de este recurso, no solo origina el deterioro del ecosistema sino 
también sufre las consecuencias el ser humano. 
-Se produce un cambio en la vocación agrícola al cambiar los establecimientos de 
ganadería y cultivos como caña de azúcar entre otros, provocando así también cambios 
en su cultura. 
-Pérdida de Áreas boscosas.  
-Pérdida de fauna y flora endémica.  
-Degradación de suelos. 
Impactos ambientales y sociales asociados al uso del producto: 
El cultivo excesivo de aguacate trae destrucción del hábitat, monocultivo, introducción 
de especies exóticas, contaminación por fertilizantes y agro-químicos sintéticos, 
incendios forestales, concentración de capitales, desaparición del cultivo de maíz y su 
cultura, etc. 
En cuanto al consumo son mínimos los impactos que genera el consumir el aguacate. 
Vital útil del producto: 
En el caso del aguacate hass, es importante planear que día es el más apropiado para 
adquirirlo, a la hora de adquirirlo, siempre es necesario palparlo. Entre más blando se 
encuentre más apropiado será para utilizar ese mismo día. Un aguacate verde tarda de 
cuatro a cinco días en madurar si lo guardas a temperatura ambiente, el ideal es 18oC. 
Disposición final de los productos/equipos 
La disposición final del producto final es 100% sostenible, al ser una fruta es 100% 
biodegradable. Se utiliza el 70% del producto al consumirlo y el 30% restante se puede 
utilizar para generar más cultivos o plantaciones en casas locales. (Ver anexo 10, 11 y 
































Fuente: Elaboración propia. Tabla 8: Huella de Carbono 
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EJERCICIO ACADEMICOMATRIZ DE EVALUACIÓN SEMI-CUANTITATIVA (IMPACTO Y PROBABILIDAD) DE RIESGOS PARA PROYECTOS
GERENCIA DEL PROYECTO
PROBABILIDAD DE OCURRENCIAESTIMADO DE 
COSTOS ($COP)
PROGRAMA DE EJECUCIÓN: 0
Fuente: Elaboración propia. Tabla 9: Matriz de Sostenibilidad 
    
 







Fuente: Elaboración propia. Gráfico 9: Mapa de Flujos y Salidas 
    
 
3.4.3.  Estrategias de mitigación de impacto ambiental  
Hacer el análisis de los impactos en el ciclo de vida del proyecto es muy útil y necesario 
ya que nos permite identificar diferentes aspectos como el buen uso y la disposición 
final que deben tener los equipos, materiales e insumos a lo largo de sus diferentes 
etapas. Permite tomar decisiones en cada etapa acoplándose a las medidas de 
sostenibilidad y haciendo más sostenible el proyecto a ejecutar. 
Al hacer el análisis, el resultado no fue el esperado, debido a que se imaginaba que la 
mayor huella de carbono iba a ser la construcción de la infraestructura requerida, los 
equipos que se necesitan para el funcionamiento del proyecto o los vehículos 
requeridos para todas las labores a desarrollar. 
Como lo dice el objetivo principal, el cultivo pretende manejar las buenas prácticas 
agrícolas con el fin de generar el menor impacto posible en el desarrollo de la siembra, 
cuidado, cosecha y post-cosecha. 
3.4.3.  Estrategias de mitigación de impacto ambiental 
Según el resultado obtenido, los mayores impactos los genera la disposición final de los 
residuos sólidos, utilizados por fertilizantes, abonos, control de plagas, entre otras, 
como estos insumos son necesarios para la producción del cultivo, se propone comprar 
insumos que estén certificados, que permitan un reciclaje en su disposición final, y por 
su composición química, no genere gran impacto ambiental. 
Para mitigar este impacto, se dispondrá de un espacio en el área de calidad, en el cual 
se deben seguir las reglas de bioseguridad y se debe depositar los diferentes residuos 
de la siguiente manera, para ser recogidos dos veces por semana y ser reciclados. Los 
abonos, se pueden reaprovechar en el cuidado del terreno. 
PRINCIPIOS DE LA BIOSEGURIDAD: La bioseguridad tiene tres pilares que sustente y 
dan origen a las normas generadas. Estos son: 
UNIVERSALIDAD: Todo el personal debe ser las precauciones rutinariamente para 
prevenir accidentes que puedan ocurrir dentro del laboratorio, sin importar el grado de 
complejidad del mismo. 
USO DE BARRERAS: Comprende el concepto de evitar la exposición directa al material 
manipulado, mediante la utilización de materiales adecuados que se interpongan al 
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MEDIOS DE ELIMINACION DE MATERIAL CONTAMINADO: Comprende el conjunto 
de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales 
utilizados en la atención del cultivo, son depositados y eliminados sin riesgo. 
RUTA SANITARIA 
Se implementaron estrategias para el manejo integral de los residuos, con el fin de 
solucionar los conflictos ambientales y sociales y prevenir los riesgos a la salud de las 
comunidades, en consideración que este tipo de residuos, que se generan en todos los 
municipios del país, reconocen un factor de riesgo sanitario y ambiental significativo. 













4. EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN (METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO)  
4.1. Planteamiento del problema  
4.1.1.  Análisis de involucrados 
Objetivo 
Analizar las dinámicas y las relaciones los diferentes involucrados en el proyecto y sus 
diferentes intereses y expectativas, para determinar una serie de causas y efectos que 
van a enmarcar el problema principal Baja oferta de aguacate Hass. 
Matriz de involucrados: Dentro de los grupos y organizaciones que se detectaron en el 
análisis de involucrados del proyecto se consideraron los siguientes: 
EQUIPO/MAQUINARIA CANTIDAD	 FUENTE VALOR	2007 HUELLA	DE	CARBONO UNIDAD
ABONOS 1300 Vertedero	controlado 12,83 16.679,00 kgCO2	e/kg
PLASTICO 1000 Vertedero	controlado 12,83 12.830,00 kgCO2	e/kg
TRACTOR 40 ACPM 10,15 405,96 kgCO2	e/gal
DOLOMITA Ó 35 Uso	de	Fertilizantes	Sintéticos 3,35 117,25 KgCO2	e/kg	N




















El análisis se realizó posicionando y caracterizando a los involucrados según Ortegón, 
Pacheco y Prieto (2005), teniendo en cuenta los siguientes conceptos: 
Se establece la importancia y la participación de cada interesado según al cronograma 
establecido para el proyecto, ya que esto nos permite confirmar el compromiso con el 
proyecto, identificar, abordar y resolver posibles problemas en la ejecución del proyecto, 
mediante una comunicación entre interesados para obtener una mayor probabilidad de 
éxito del proyecto. Tabla 15: Identificación de interesados y planificación de la gestión 
















Ministerio de Agricultura apoyo alta media +
Ministerio de Industria y Comercio Procolombia apoyo alta media +
Municipio apoyo alta media +
Agremiaciones de productures del producto apoyo alta media +
Comunidad aledaña al cultivo apoyo media baja neutral
Propietarios apoyo alta alta +
Clientes neutro alta baja neutral
Trabajadores apoyo alta alta +
Proveedores apoyo alta media +
INTERESES OPINIÓN FRENTE 
AL PROYECTO
GRUPOS
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Tabla 11: Análisis de 
Involucrados 
Fuente: Elaboración propia. 
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Las entidades gubernamentales y el municipio forman parte de un apoyo hacia el 
proyecto y entran a jugar un rol importante al inicio del proyecto, en donde sirve como 
patrocinador, otorgando recursos para la implementación de un proyecto que puede 
sacar adelante un modelo internacional de cosecha de aguacate y aumentar así los 
niveles de educación en el lugar de intervención, así mismo como generar ingresos a la 
comunidad directamente afectada, Otorgan permisos, controlan pero no tienen 
afectación directa en el proyecto. 
Las agremiaciones de productores juegan el papel de apoyo dentro del proyecto para 
incentivar el producto y darlo a conocer. 
Los proveedores finalmente entran a hacer parte más de la cadena productiva del 
insumo a producir en donde jugaran papel esencial en la calidad del producto. 
La comunidad aledaña y la población a la que se destina el insumo producido es el 
cliente final, quienes entran a jugar un papel multifacético en el que toman la posición 
de apoyo, neutro o en contra, y finalmente es el que define el éxito del proyecto. 
El eje trasversal en todos los procesos, son los gerentes del proyecto o dueños del 
mismo y la mano de obra que requieren para ejecutarlo y hacerlo realidad. 
Son los que deben dirigir el proyecto, conseguir recursos, identificar los problemas y dar 
posibles soluciones, dar alternativas para solucionar el anterior cuadro. Así, se 
proponen diferentes estrategias que contrarresten los problemas. Deben ser capaces 
de utilizar e implementar técnicas y herramientas que permitan establecer las diferentes 
relaciones entre los interesados, para lograr un éxito rotundo del proyecto, deben 
utilizar, juicio de expertos, reuniones, métodos de comunicación, habilidades 












Aguacate Hass - 55 































Fuente: Elaboración propia. 
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4.2. Alternativas de solución  
4.2.1.  Identificación de acciones y alternativas 
Es necesario analizar el Gráfico 10: Árbol de problemas. La falta de conciencia 
ambiental en la producción agropecuaria enfocada en el cultivo de aguacate hass, está 
originando un calentamiento global, el cual está afectando directamente la productividad 
en el cultivo, esto genera un problema macro el cual es una baja oferta del producto en 
el mercado nacional e internacional, lo cual  si es un terreno apto para este tipo de 
producto produce un desaprovechamiento del terreno, que sin dar utilidades, genera un 
problema de pobreza en el territorio siendo directamente menos productivo. El Gráfico 
11: Árbol de soluciones: dará la guía y propondrá una alternativa viable para establecer 
el proyecto. Estos aspectos fundamentales en la mejora ambiental mejorará la oferta 
del aguacate tipo Hass, mediante el aprovechamiento del terreno productivo, lo cual va 
a generar una mayor tasa de empleo en el sector, otorgando un menor nivel de pobreza 
en el campo, cabe resaltar que este objetivo no va enfocado al empleo que genera un 
proyecto al establecerse, sino a la condición final que dará el proyecto que permita a la 
población crecer económicamente, dar recursos para emprender y generar empleos,  
4.2.  Alternativas de solución 
Matrices de alternativas y descripción de la alternativa seleccionada: Para seleccionar 
la estrategia óptima se deben formular acciones para solucionar el problema planteado 
mediante el árbol de acciones, que para el caso particular se descarta la acción de 
campañas de sensibilización del tema de mayor consciencia ambiental por considerarla 
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Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2.  Descripción de alternativa seleccionada  
En GRUPO 3S SAS se establecen los criterios de selección de la alternativa con base 
en: 
- Debe ir de la mano con las políticas institucionales. 
- Responder a los objetivos estratégicos de la empresa y población.  
Por ende, se decide implementar tecnologías para tecnificar el proceso de producción 
del aguacate hass, teniendo en cuenta las normas y recomendación del gremio 
obtenidas de las investigaciones realizadas; y teniendo en cuenta los estándares de 
calidad exigidos por el tipo de mercado y el producto. Este proceso llevará a 
implementar buenas prácticas en el cultivo para optimizar la inversión inicial, así se 
confirmará que la decisión del proyecto de cultivar aguacate hass, mejorará la oferta de 
demanda en el comercio nacional e internacional. Se logrará aprovechando el terreno 
productivo, capacitando y enseñando a la población el arte de cultivar para generar una 
menor pobreza en el campo y así obtener una mayor productividad para llegar al fin 
último del proyecto que será entregar un producto final de buena calidad y ayudar a la 
población directamente relacionada para mejorar la calidad de vida de todos los 
involucrados en el proyecto. 
4.2.3 Justificación del proyecto  
El campo es una de las mejores opciones en Colombia por las oportunidades de tierra y 
agua que tiene el país, el fortalecimiento del sector rural y del subsector hortifrutícola 
ocupa el segundo renglón de la economía del país siendo el aguacate el sexto producto 
agrícola de exportación. 
De acuerdo con la Asociación Hortifrutícola de Colombia (ASOHOFRUCOL) el 
aguacate hass se posiciona como uno de los cultivos con mayor potencial de 
crecimiento, el país cuenta con diferentes zonas de producción, altitudes y variedades 
que le permiten disponer de aguacate durante todo el año, de hecho, la Corporación 
Colombiana de Investigación Agropecuaria  (CorpoIca) asegura que Colombia es uno 
de los países de la región que presenta mejores condiciones para producir aguacate 
Hass con calidad de exportación, y si a esto se añade su demanda insatisfecha en el 
mercado internacional y la tendencia mundial hacia su mayor consumo, indican la 
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señalar que el aguacate, y en especial el hass, está de moda porque gusta en el 
consumidor habitual, en el consumidor que promueve la onda fit y el otro mercado que 
ha venido ganando es en el creciente grupo de vegetarianos. 
El consumo mundial de aguacate crece alrededor de 3% cada año; pero no sucede 
igual para la producción, creando así la oportunidad para nuevos productores como 
Colombia, que no solo pueden ocupar espacios en la baja de la demanda por 
problemas de sequía, como en Chile en donde se redujo el área sembrada de 30.000 a 
19.000 hectáreas, sino también desarrollar e incursionar en nuevos mercados, además, 
si la fruta no se exporta fresca tiene la opción de poderse vender en pasta o en aceite. 
El proyecto de inversión agrícola está siendo estimulado mediante programas 
gubernamentales que incentivan el uso productivo de la tierra, el empleo formal, 
capacitación, financiación, comercialización y certificación del producto, que garantizan 
el cumplimiento del estándar internacional para el aguacate hass. 
Con el propósito de mejorar la oferta de aguacate hass en el mercado internacional, y 
teniendo en cuenta el planteamiento, las restricciones del proyecto, identificar la mejor 
zona del país para su cultivo mediante la tecnificación del proceso, el cumplimiento de 
los estándares y normas de calidad que permitan maximizar la utilidad. El proceso de 
producción del aguate hass se llevará a cabo observando las buenas prácticas 
agrícolas tales como: manejo integrado de plagas, uso responsable de los productos 
para la protección de cultivos, registro de todas las labores del cultivo, contar con 
asistencia técnica calificada, y adicionalmente el cumplimiento del conjunto de normas 
internacionalmente reconocidas sobre las buenas prácticas agrícolas (Global GAP). 
El tamaño de cultivo para este proyecto es de 20 hectáreas, teniendo como referencia 
el presupuesto, el valor y el costo de instalación y producción por hectárea. Para el 
cultivo de aguacate hass tipo exportación los mejores resultados se obtienen en climas 
en alturas entre 1.800 y 2.500 metros sobre el nivel del mar, sin embargo hay mayor 
rendimiento por hectárea en altitudes menores; la calidad de los suelos y disponibilidad 
hídrica en Colombia hacen que tenga mejor sabor frente a otros productores, 
adicionalmente la ubicación geográfica por un lado permite que el producto llegue a los 
países consumidores más rápidamente respecto a otros países productores y por otro 
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Tomando como referencia la información consultada en el portal web de la Red de 
Información y Comunicación del Sector Agropecuario de Colombia (Agronet), liderada 
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y con el apoyo de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), se seleccionó la 
ubicación del proyecto teniendo en cuenta la cercanía a los puertos de la costa atlántica 
colombiana para comercialización del producto en los principales países consumidores 
de Europa, la existencia de cultivos de aguacate en la zona, las condiciones del suelo y 
clima que inciden directamente en la productividad. 
 
5. INICIO DE PROYECTO  
5.1.  Caso de Negocio  
El aguacate Hass es la principal variedad de aguacate cultivada y comercializada en el 
mundo, existe una insuficiencia en la producción a nivel nacional e internacional, 
Colombia actualmente es el sexto productor en el mundo, sin embargo, se ha visto en la 
obligación de importar el aguacate Hass de otros países vecinos que también son 
productores (Venezuela y Ecuador).   
La ubicación del predio escogido cumple con todas las condiciones óptimas para el 
cultivo del aguacate, esto permite que se realice un cultivo que cumpla con las 
condiciones del mercado; pero adicionalmente, en el país, se han ido creando medios y 
métodos adecuados para la comercialización de esta fruta, originando una necesidad 
hacia la asesoría técnica, el acopio, selección y comercialización de la fruta, por dicha 
razón el proyecto le apunta a ser un modelo universal, y a educar a la población en la 
cultura del campo y de cultivar.  
En el proyecto se manejará las tres categorías del aguacate Hass Extra, Primera e 
industrial, con el fin de apuntarle a un marco más amplio de consumidores (industrias, 
clientes mayoristas, minoristas, hoteles, clínicas, etc.) 
El consumidor final local es un cliente importante al cual se quiere llegar en un futuro 
con el mínimo posible de intermediarios, y si es posible que cada consumidor local 
conozca y esté informado sobre la calidad del producto que está comprando. Es de vital 
importancia llegar a este consumidor local de una forma más directa y humana, ya que 
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En el anterior grafico se puede observar cómo se va a gestionar el proyecto, desde la 
guía del PMBOK, como unas entradas definidas, y con unas herramientas y técnicas 
establecidas, se integran para gestionar el proyecto y generar salidas puntuales, que 
vayan acorde con los objetivos planteados al inicio del proyecto y con los objetivos de la 
organización. Para ver el detalle de la gestión de la integración se debe observar los 
anexos 16, 17, 18, 19 y 20. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.1.  Acta de Constitución (Project Charter)  
Fecha: 01 de octubre de 2017 
Nombre del proyecto: Implementación de un sistema Productivo-Educativo de un 
cultivo de aguacate hass. 
Justificación del proyecto:  
El proyecto soluciona una problemática actual implementando una buena gestión de 
proyectos y aplicando nuevas tecnologías en 20 hectáreas de cultivo productivo de 
aguacate hass tipo exportación, aprovechando su demanda insatisfecha en el mercado 
nacional e internacional. 
Posicionar el cultivo de aguacate en la región. 
Informar y capacitar sobre la producción del aguacate. 
Objetivos del proyecto:   
- Establecer la viabilidad del proyecto. 
- Efectuar un estudio de diagnostico del ambiente competitivo del sector. 
- Identificar un lugar apto para la plantación y producción del aguacate hass. 
- Generar planes para incrementar la productividad y calidad del aguacate Hass 
en Anzoátegui, Tolima. 
- Elaborar estrategias para posicionar la producción en el mercado nacional e 
internacional, buscando mayor rentabilidad y sostenibilidad. 
- Establecer planes para la disminución progresiva de la huella de carbono 
generada por el proyecto. 
- Mejorar los indicadores en un sistema de cultivo 
- Diseñar programas específicos en la etapa final del proyecto para mejorar la 
participación de las familias en el proceso del cultivo involucrando a las 
organizaciones comunitarias, en el tema productivo y educativo referente al 
cultivo de aguacate y actividades de agricultura. 
- Comprender los requerimientos que debe tener un Gerente de Proyectos para el 
desarrollo de un proyecto. 
Objetivos del producto:   
Cultivos ambientalmente sostenibles, tecnificados y certificados para producir 




Aguacate Hass - 64 
Criterios de éxito:  














Resumen del presupuesto: 
Inversión inicial estimada: $246.663.804,48. (17 meses). 
Ingresos estimados hasta la primera producción: $101.795.542.13 (mes 17). 
Entregables. 
Se contarán como entregables del proyecto, los diferentes planes de gestión 
desarrollados en la sección 6. 
Director del proyecto y nivel de autoridad  
Director del Proyecto: Daniel Huertas Senosiain 
Selecciona a los miembros del equipo de trabajo.  
Aprueba: presupuesto, plan de marketing, plan de comunicaciones.  
Responsable de: agenda, logística y dirección del proyecto. 
 
5.2.2.  Actas de cierre de proyecto o fase  
Se realizará un formato a la hora del cierre del proyecto, indicando los entregables que 
se desarrollaron, los objetivos cumplidos, un informe presupuestal del proyecto, el 
registro de lecciones aprendidas. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 




Aguacate Hass - 65 
Actualmente el proyecto no se ha finalizado, luego este apartado no se podrá 
desarrollar. Ver anexo 34 
6. PLANES DE GESTIÓN  
6.1. Plan de gestión del alcance 
Realizar en dieciocho 3 años y medio el análisis y estudio de factibilidad y puesta en 
marcha de un proyecto productivo de cultivo de aguacate hass en el municipio de 
Anzoátegui (Tolima), con un presupuesto definido de cuatrocientos setenta doscientos 
ochenta y cinco mil ochocientos cuarenta y ocho millones de pesos ($470.285.848,13), 
cumpliendo con las normas fitosanitarias y requerimientos de calidad a los principales 
países que exporta Colombia (Países Bajos, Reino Unido, España, Francia), con una 
producción anual de 240 toneladas; utilizando recursos tecnológicos que permitan la 
mejor calidad al mejor precio. 
 










    
 
 

























Se exponen los requisitos generales del proyecto, la fecha que debe iniciar, el objetivo 
del requisito, el entregable para validarlo y el responsable. Este proceso ayudará 
establecer los lineamientos del proyecto. 
 
 
Fuente: Elaboración propia Tabla 14: Matriz de requisitos 
    
 
 
6.1.3.  Diccionario de la EDT a primer nivel
Fuente: Elaboración propia Tabla 15: Diccionario de la EDT 
    
 
 
6.2. Plan de gestión del cronograma  
6.2.1.  Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 
Ver Anexo 21, 22, 23, 24 y 25 en donde se expresa el listado de actividades utilizando 
la técnica de 3 duraciones y la técnica PERT. 
 











La línea base del tiempo permite tener una noción del proyecto en una escala reducida, 
al igual que un control de las actividades y cuando deben iniciar y acabar, cuales son 
dependientes y cuales están sobrepuestas. 
El diagrama de red se enfoca en la ruta crítica con el fin de enfocarse únicamente en 
las actividades que van a causar un efecto directo en el cronograma del proyecto, 




Fuente: Elaboración propia Tabla 16: Línea base del tiempo 




6.2.3.  Diagrama de Red con análisis de pase adelante y pase atrás y ruta crítica  
Fuente: Elaboración propia Tabla 17: Diagrama de Red 
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En la tabla 20 y 21 se presenta la ruta crítica del proyecto, en esta se muestran los 
entregables que compromete el éxito del proyecto, modificando directamente el tiempo 
de ejecución y el costo implementado. Cabe resaltar que se puede presentar el efecto 
contrario, aplicando una buena gestión de proyectos, el gerente prestará especial 
atención a esta ruta, tratando de cumplir el cronograma, u optimizando tiempo y costos 
para mitigar la ruta crítica del proyecto, para ello, utilizará técnicas de compresión de 
cronograma y uso de recursos. 
 
6.2.5.  Nivelación de recursos y uso de los recursos. 
Para la nivelación de recursos se utilizará una técnica de comprensión del cronograma; 
para ello se utilizará la técnica del crashing, que se logrará asignando un mayor número 
de recursos a las actividades (dinero, trabajadores, máquinas, etc) en los siguientes 
meses, después del corte efectuado con el fin de disminuir la duración de las 
actividades. Dicha nivelación de recursos se verá reflejado en un ejercicio práctico en el 
siguiente capítulo. 
 
6.3. Plan de gestión del costo  
 
6.3.1. Línea base de costos 
 
Ver anexo 38. En donde se presenta la línea base de costos del proyecto. 
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6.3.2.  Estimación ascendente de costos (costos de los paquetes de trabajo y de 
las cuentas de control)  
6.3.3.  Línea base de costos y presupuesto del proyecto  
6.3.4.  Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto.  
Ver anexo 37. En donde se explica los indicadores utilizados en las tablas 24 y 25. 
6.3.5.  Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance  
Para los numerales 6.3.2; 6.3.3; 6.3.4; y 6.3.5 se presentarán dos proyecciones 
puntuales (Mes 12 y Mes 21). 
Consiste en estimar un valor inicial al proyecto (valor planificado), y compararlo contra 
el valor real ejecutado para así poder sacar conclusiones y el valor ganado del 
proyecto, el cual dará el balance del proyecto, si se ha gastado más de lo debido o si 
por el contrario se ha ahorrado en las actividades ejecutadas. Este tipo de análisis 
permite tomar acciones de mejor o correctivas en caso de ir mal o de continuar en un 
camino establecido, donde los resultados sean favorables al proyecto y a los diferentes 
interesados. 
Para el proyecto se tomaron dos puntos en el tiempo. Arrojando los siguientes 
resultados: 
Mes 12 
El proyecto está generando pérdidas monetarias, adicionalmente presenta un atraso del 
20 % en el cronograma establecido. Esto es debido a que consumimos más tiempo y 
más recursos en las primeras etapas, para lo cual se propone: 
1) Se cuenta con una situación crítica que va a generar un cambio importante en el 
proyecto, esta acción debe pasar por un proceso integrado de control de cambios y así 
informar al cliente que el proyecto está atrasado, y está generando pérdidas 
significativas, para ello se reducirá el personal del proyecto, se realizará con menos 
personal, pero se intensificará el trabajo, involucrando el punto 4. 
2) Utilizar menos recursos para bajar costos y no desperdiciar en los materiales e 
insumos que se utilizan en las diferentes etapas (establecer un proceso de control). 
3) Debido al atraso considerable en las anteriores actividades, se aplica las lecciones 
aprendidas y realizar una ejecución rápida de las actividades, esto permite ganar 




Aguacate Hass - 74 
4) Finalmente realizar Comprensión del cronograma; para ello se usará la técnica del 
crashing, que se logrará asignando un mayor número de recursos a las actividades 
(dinero, trabajadores, máquinas, etc) en los siguientes meses con el fin de disminuir la 
duración de las actividades. 
Mes 21 
Se tomaron las acciones correctivas en el anterior punto, lo cual es evidente que genera 
un aumento en las utilidades del proyecto y es más eficiente en lo referente a la 
economía, el adelanto del cronograma incrementa luego es probable, el ideal es llegar a 
los valores del valor planeado del valor planificado


































Fuente: Elaboración propia Tabla 21: Plan de Gestión del Costo 
    
 
6.4. Plan de gestión de Calidad  
Objetivo del plan 
El presente plan incorpora la política de calidad de la organización en cuanto a la 
planificación, gestión y control de los requisitos de calidad del proyecto y del producto, a 
fin de satisfacer los objetivos de los interesados.  
Objetivos: 
- Recomendar mejoras en los procesos y políticas de calidad de la empresa 
- Establecer métricas para medir la calidad 
- Revisar la calidad antes de finalizar los entregables 
- Evaluar el impacto en la calidad cada vez que cambia el alcance, tiempo, costo, 
recursos y riesgos 
- Asegurar que se utilice el control integrado de cambios. 
Los procesos de gestión de la calidad del proyecto son: 
a) Planificar la gestión de la calidad: es el proceso de identificar los requisitos y/o 
estándares de calidad para el proyecto y sus entregables, así como de 
documentar como el proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos. 
b) Gestionar la calidad: es el proceso de convertir el plan de gestión de la calidad 
en actividades ejecutables de calidad que incorporen al proyecto las políticas de 
calidad de la organización 
c) Controlar la calidad: es el proceso de monitorear y registrar los resultados de la 
ejecución de las actividades de gestión de calidad, para evaluar el desempeño y 
asegurar que las salidas del proyecto sean completas, correctas y satisfagan las 
expectativas del cliente. 
La Gerencia del Proyecto será responsable por establecer a través del Plan de Calidad y 
de la Administración la documentación pertinente a este proyecto. 
6.4.1.  Especificaciones técnicas de requerimientos  
Exclusiones 
En el presente plan de calidad se excluye el Proceso de distribución del proyecto, 
puesto que los productos fueron entregados al cliente (persona o empresa que compra 
el producto) 
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Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 
Con relación al desarrollo del proyecto se deberá realizar seguimiento y Control al Plan 
de inspecciones y ensayo específicos mediante el y los registros correspondientes a los 
resultados. Este se basará en la normatividad relacionada en el sector y lo establecido 
en los estudios técnicos y recomendaciones dadas por los especialistas en caso que 
aplique. 
Se hará control de equipos según lo requiera, para que la calidad final del producto sea 
ideal.  
Control de calidad (Producto) 
‘Calidad’ se puede definir como el conjunto de cualidades de un producto que ofrece al 
consumidor satisfacción plena por el precio que está dispuesto a pagar entonces la 
calidad depende de los gustos y preferencias de los consumidores y varía para los 
diferentes interesados de la cadena de comercialización. A continuación, se 
desarrollará el concepto de calidad desde el punto de vista de los diferentes interesados 
del proyecto: 
Productor: La calidad para un productor incluye aspectos de campo como 
rendimientos, resistencia a las enfermedades, tiempo entre la siembra y la cosecha, 
insumos agrícolas, precios del mercado y especificación del producto que exige su 
cliente (forma, tamaño, apariencia y otros).  
Intermediario y el transportista: La calidad involucra las características de apariencia 
que le piden sus compradores; además, el producto debe ser resistente, y mantener su 
calidad durante el transporte, de modo que el producto logre satisfacer las exigencias 
de sus compradores.  
Vendedor al detalle: El producto debe tener una excelente apariencia, estar firme y 
con buenos atributos de calidad internos (sabor, textura, grado de madurez adecuada) 
de manera que el consumidor lo compre y siga volviendo a comprarlo. Además, 
requiere que mantenga su calidad durante los días.  
Consumidor: Un aguacate de buena calidad, puede ser un aguacate firme, fresco, sin 
golpes, y sin daños por enfermedades o insectos. 
El precio de los productos es un factor importante en la percepción de la calidad tanto 
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factores como oferta y demanda, condiciones climáticas, los atributos de calidad de los 
productos (tamaño, apariencia, grado de madurez y otros) y las exigencias del 
mercado.  
Estándares de calidad  
Las normas de calidad para productos agrícolas se establecen como apoyo a la 
comercialización de los mismos, de manera que el comprador y el vendedor entiendan 
los mismos términos y cualidades. El comprador se asegura que va a recibir productos 
con una calidad mínima establecida (tamaño, color, forma, tolerancia de presencia de 
algunos defectos, etc.) por el precio pactado; de manera que puede aceptar o rechazar 
el producto al recibirlo.  
El aguacate incluye como atributos de calidad el color verde, la frescura, la sanidad, 
ausencia o tolerancia de defectos como daños mecánicos, manchas, daños por 
insectos y otros), así ́como los rangos de peso o calibre.  
 




más de 240 g de 190 a 
240 g de 170 a 190 g  
Poca tolerancia a daños Poca tolerancia a 
daños  
Segunda  de 140 a 170 g ó más  
Por peso incluye frutos de una categoría 
superior, pero por daños pasa a ser segunda.  
Tercera  de 90 a 140 g  
Hay más tolerancia a daños, incluso puede 
tener marcas de picudos por plagas.  
Cuarta  menos de 90 g  
Más pequeña, pero también incluye grande y 
mediana con más defectos.  
 
 
Como se estableció anteriormente, los criterios de calidad del aguacate incluyen el 
tamaño según las preferencias del mercado, color de la cáscara, forma característica 
para la variedad y deben estar libres de defectos como malformaciones, quemaduras 
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de sol, daños por insectos, que carezcan de manchas, daños por pudriciones, rancidez 
y oscurecimiento de la pulpa.  
Las buenas prácticas agrícolas, programas de selección de proveedores, manejo de 
plagas, procedimientos de limpieza y desinfección, y otros son necesarios para poder 
llevar al consumidor productos de buena calidad. Incluyen una serie de condiciones que 
permiten identificar el origen del producto y las prácticas que se le deben realizar en el 
campo y en el centro de acopio, esto con el fin de garantizar la protección del 
consumidor, de los productores y empacadores.  
Control de calidad  
Los programas de calidad que se manejaran serán, en su mayoría, de tipo preventivo y 
en su menoría correctivo, con el fin prevenir problemas en lugar de esperar que estos 
ocurran para tomar acciones correctivas.  
Estos programas de calidad resaltan la importancia de la participación del Grupo 3S 
SAS pues además de los atributos que se considera importante en la calidad de los 
productos frescos que tiene, debe tomar en cuenta otros que exigen sus compradores y 
los distintos interesados de la cadena de comercialización.  
 
6.4.2.  Herramientas de control de calidad  
Los procedimientos documentados del Grupo 3S SAS que se utilizarán en el desarrollo 
del proyecto son: 
CÓDIGO NOMBRE 
G3S-SGC-01 GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA 
G3S-SGC-02 GESTIÓN DE ARCHIVO 
G3S-SGC-03 GESTIÓN DE ALMACÉN 
G3S-SGC-04 GESTIÓN DE COMPRAS Y PROVEEDORES 
G3S-SGC-05 GESTIÓN DE RECLAMOS 
G3S-SGC-06 ANÁLISIS DE DATOS 
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G3S-SGC-08 GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 
G3S-SGC-09 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
G3S-SGC-10 GESTIÓN DE RECURSOS 
G3S-SGC-11 GESTIÓN NO CONFORMES 
G3S-PRH-12 
PROCEDIMIENTO INGRESO DE PERSONAL Y/O 
VEHÍCULO 
G3S-PRH-13 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PROYECTO 
 
 
Control de calidad (Proyecto) 
Estrategias y métodos para la mejora continua del establecimiento de las condiciones 
de calidad para la elección de la localización del cultivo de aguacate hass, que cumpla 
los estándares de calidad del sector agrícola hortifrutícola. Dentro de la cadena de 
producción del aguacate hass, la calidad se debe controlar en todos los procesos, 
desde la selección del terreno donde se va a cultivar hasta el transporte y entrega al 
consumidor final; por ello es imprescindible el estudio y análisis de las mejores 
condiciones para su producción y lograr el cumplimiento de buenas prácticas agrícolas 
y certificación de calidad del cultivo. Ver anexo 42, en donde se da una lista rápida de 
chequeo con el fin de iniciar el cultivo. 
 
6.4.3.  Formato de inspecciones 
Ver anexo 35. Formato utilizado para inspeccionar, áreas de trabajo y/o equipos. Este 
formato sirve para identificar el estado actual, y lo que se requiere para realizar la 
actividad, se debe ejecutar siempre antes de iniciar cualquier tipo de actividad 
6.4.4.  Formato de auditorias 
Ver anexo 36. Formato para realizar el control y seguimiento de todo el proyecto y 
encontrar no conformidades y generar lecciones aprendidas. 
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6.5. Plan de gestión de Recursos  
6.5.1.  Estructura de desglose de recursos 
Recursos humanos internos 
GRUPO 3S SAS en su calidad de garante y gestor del proyecto, asegurará una gestión 
adecuada de los recursos humanos internos requeridos para el correcto desarrollo 
del proyecto, para ello se basará en los procedimientos Internos “Selección, 
Contratación e Inducción de personal” y “Mejoramiento de competencias y desempeño 
del personal”, garantizando así la formación, competencia y compromiso con los 
objetivos del presente plan. 
Para ello se realizará las siguientes acciones: 
Para ingreso de personal al proyecto se realizará su vinculación a través del formato 
establecido previamente, el cual deberá estar autorizado por el director del proyecto, 
también debe tener previo visto bueno del Patrocinador del Proyecto, contando con 
todos los requisitos de ingreso que valide la capacidad física, mental e intelectual para 
el desarrollo de las labores asignadas. 
Previo al inicio de las labores se deberá realizar la inducción del personal. 
Recursos humanos externos 
GRUPO 3S SAS en su calidad de garante y gestor del proyecto, para la vinculación 
de personal externo deberá garantizar lo siguiente: 
El personal externo que incida en la calidad del proyecto, debe cumplir con los 
requerimientos mínimos para garantizar la buena ejecución de las labores que sean 
asignadas, esto debe controlarse a través de la verificación de hojas de vida solicitadas 
cada vez que sea necesario. 
Que todo personal externo vinculado al proyecto cumple y cuenta con los soportes de 
pago de seguridades sociales y parafiscales al inicio de labores para autorizar el 
ingreso respectivo. 
Roles y Responsabilidades 
Serán responsabilidades de la dirección del SGC las siguientes: 
Establecer las directrices organizacionales y las estrategias que permitan alcanzar los 




Aguacate Hass - 84 
Revisar el sistema para asegurar su conveniencia y adecuación. 
Precisar y controlar las acciones de mejora de procesos, producto o sistema. 
Controlar la ejecución del presente Plan de Calidad. 
Llevar a cabo la Revisión Gerencial y establecer acciones de mejora, de acuerdo con la 
información del Análisis de Datos. 
Determinar y suministrar los recursos necesarios para la ejecución del proyecto. 
Responsabilidades del personal del proyecto 
La Dirección del proyecto tendrá entre otras, las siguientes responsabilidades: 
Inicialmente la Dirección del Proyecto deberá revisar y controlar durante la ejecución del 
proyecto y de forma permanente los siguientes aspectos: 
-Alcance: hace referencia al a responsabilidad de conocer las cantidades de insumos 
agropecuarios, calidad de la semilla y metros cuadrados de cultivo (productividad), 
necesarios para la ejecución del proyecto, incluyendo las especificaciones técnicas que 
deben tener los diferentes procesos y actividades para que sean transformados en un 
producto funcional de calidad. 
-Costo: se refiere a los costos presupuestados y previamente calculados para la 
realización del proyecto, en especial: pago proveedores, compra de insumos, 
adquisiciones de equipos y/o maquinarias, entre otros. 
-Tiempo: se refiere a la ejecución del proyecto según los cronogramas de ejecuciones 
previamente calculadas de los procesos y las actividades. 
-Calidad: se refiere a la aplicación a cabalidad del presente Plan de Calidad y de todo lo 
que esto involucra; Política, Visión, Misión, Procedimientos, Registros, incluyendo la 
evidencia que soporte su realización. 
-Revisar el presente documento en su extensión y aplicación. 
-Realizar los ajustes al Plan de Calidad a los que haya lugar, manifestándolos a la 
Gerencia 
-Supervisar y evaluar las actividades realizadas por el personal a su cargo y realizar las 
evaluaciones de desempeño en las fechas establecidas. 
-Administrar los recursos del proyecto teniendo como principios la viabilidad técnica, 
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-Gestionar la consecución de los recursos necesarios para el normal y eficiente 
desarrollo del proyecto 
-Redactar los documentos (cartas, comunicados y similares) que considere necesarios 
para comunicarse con Terceros. 
-Velar por el buen uso de los insumos 
-Controlar y verificar el cumplimiento de la normativa aplicable al proyecto referente a 
aspectos técnico, medio ambientales y de seguridad y salud. 
6.5.2. Matriz RACI 
Ver anexo 41: Matriz RACI. Es una forma muy ágil de identificar responsabilidades 
utilizada por la empresa que permite verificar el responsable y el conducto regular que 
debe seguir cierta actividad del proyecto. 
6.5.3.  Calendario de recursos  
Horarios 
El personal del proyecto deberá cumplir el siguiente horario a partir de la socialización 
del plan: 
Lunes a Jueves: de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. 
Viernes: de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Sábado: 7:00 a.m. a 12:00 m 
El anterior horario de trabajo queda supeditado al nivel de producción que requiera el 
proyecto, es decir que por el desarrollo de los diferentes procesos y/o fases se podría 
extender o disminuir. 
Evaluación del desempeño 
GRUPO 3S SAS realizara a intervalos planificados del 30 y 70 % de avance auditorías 
internas que permitan verificar el cumplimiento de todos los requisitos técnicos, legales, 
ambientales y de seguridad industrial, que se hayan establecido para este proyecto. 
La metodología utilizada será la descrita en el documento Procedimientos X-XXX-001 
“auditorías Internas” Se realizarán mínimo dos auditorías internas durante todo el 
proceso de ejecución del proyecto, las fechas programadas para la realización deberán 
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acciones correctivas, preventivas y de mejora necesarias para las no conformidades y 
observaciones encontradas. 
 
6.5.4.  Plan de capacitación y desarrollo del equipo  
Competencias requeridas para el equipo 
 
Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 
Patrocinador  Autorizar el 
presupuesto para el 
desarrollo del 
proyecto. 






de consulta de 




Resolver conflictos de 
interpretación de 
funcionalidades. 
Participar en la 
identificación 
periódica de riegos 
Realizar y establecer 
plan de puedas de 
usuarios final. 
Presentar informes de 




conformidad de las 
funcionalidades. 
Establecer líneas de 
formato para la 
documentación de 
usuario final. 
Definir en caso de ser 
necesario la 
alternativa a tomar 
respecto al producto. 
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Coordinador 
de proyectos 
Experiencia en la 
dirección de 
proyectos. 
Experiencia en la 






proyectos de la 
organización. 
Conocimientos en 





uso de programa 
MS Project. 
Utilización de la 
herramienta Word. 
Utilización de la 
herramientas 
Excel  
Coordinar el trabajo y 
control de proceso 
administración de 
proyecto. 
Participar en la 
identificación 
periódica de riesgos. 
Definir líneas de 









monitoreo de la 
organización 
Generar reporte de 
proyección y 
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Equipo de proyecto 
Administrador 
de proyecto 














proyectos de la 
organización. 
Utilización de la 
herramienta MS 
Word 2003. 
Utilización de la 
herramienta MS 
Excel 2003 
Coordinar y dar 
seguimiento al plan 
de trabajo. 
Velar por el 
cumplimiento de los 
entregables. 
Coordinar las 
actividades en que 
sean necesarios 
miembros proyecto. 
Velar por la 
identificación y 
valoración periódica 




solventar los riesgos. 
Negociar con el 
administrador del 
producto cambios en 
la funcionalidad. 





Establecer fechas de 
entregables. 
Liberar a los 
miembros del equipo 
cuando finalizan su 
labor. 
Negociar el cambio 
de personal en caso 
de ser necesario. 
Autorizar tiempo 
extraordinario de ser 
necesario. 
 
6.5.5. Esquema de contratación y liberación del personal  
Ver anexo 43, en donde se relaciona el tipo de personal y la cantidad requerida para 
realizar cada entregable del proyecto. 
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6.5.6. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema 
de incentivos y recompensas 
Para que el personal  cumple y esté motivado a trabajar en el proyecto, la empresa opta 
por un plan de incentivos y recompensas, para cada trabajador que cumpla con lo 
descrito en la tabla 28. 
Se utilizarán dos métodos de incentivar a los trabajadores: 
- Monetarios: busca mejorar la motivación a través de premios en dinero. El 
personal que cumpla con los trabajos y expectativas recibirá bonos, que se 
entregarán mensualmente y para una meta crítica, el trabajador recibirá su 
sueldo incrementado en un 50%.  Este tipo de incentivos aplica para los 
trabajadores de mano de obra. 
- Otra forma de incentivar a los trabajadores es por medio de los salarios, 
trabajador que cumple con los requisitos se aumentará el salario por encima de 
lo que marca el mercado, con el fin de que el trabajador se sienta valorado en la 
empresa. Aplica para trabajadores administrativos.  
No Monetarios: busca mejorar la motivación a través de premios o permisos, diferentes 
al dinero, incentivos que puede usar para utilizarlo con la familia o para fines 
personales. 
 
6.6. Plan de gestión de comunicaciones  
La gestión de la comunicación del proyecto incluye todos los procesos para asegurar la 
apropiada y oportuna generación, recolección, distribución, almacenamiento, 
recuperación y destino final de la información del proyecto. 
Una comunicación eficaz crea un puente entre diferentes interesados lo cual impacta o 
influye en la ejecución del proyecto. 
Dimensiones de la comunicación del proyecto. 
- Interna (dentro del proyecto) y externa (cliente, proveedores, otros proyectos, 
organizaciones, el público). 





Aguacate Hass - 90 
- Escrita y oral, y verbal (inflexiones de voz) y no verbal (lenguaje corporal). 
Habilidades de la comunicación para implementar en el proyecto. 
- Prestar atención de manera activa y eficaz. 
- Cuestionar y examinar ideas y situaciones para garantizar una mejor 
comprensión. 
- Indagar los hechos para identificar o confirmar información. 
- Investigar y gestionar expectativas. 
- Motivar para proporcionar estímulo y confianza. 
- Orientar para mejorar el desempeño y alcanzar los resultados deseados. 
- Negociar para lograr acuerdos mutuamente aceptables entre partes. 
- Resolver conflictos para prevenir impactos negativos. 
-  
6.6.1.  Sistema de información de comunicaciones  
PLAN DE COMUNICACIONES  
1. Información general  
Nombre del 
proyecto:  
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA PRODUCTIVO-
EDUCATIVO DE UN CULTIVO DE AGUACATE HASS  
Líder del 
proyecto:  
Felipe Huertas  Gerente del proyecto:  Daniel Huertas Senosiain  
Coordinador de 
trabajos:  
César Becerra   
2. Contenido  
Objetivos. 
Alcance. 
Planificación de las comunicaciones. Gestión de las comunicaciones. Control de las 
comunicaciones. Formatos de seguimiento total. Involucrados en la aprobación.  
3. Objetivo  
El objetivo del plan de comunicaciones consiste en estandarizar los procedimientos a 
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momentos previos, transitorios y finales de los proyectos, logrando una buena 
planificación, gestión y control de las comunicaciones.  
4. Alcance  
El presente plan de comunicaciones será aceptado cuando cumpla con todas las 
especificaciones requeridas por el tipo de proyecto, se limitara en algunos aspectos por 
el uso del mismo en proyectos externos, se ejecutará durante el tiempo que duren los 
procesos, se realizará la planificación, gestión y control de las comunicaciones internas 
y externas al proyecto, con esto se lograra optimizar el desarrollo de la comunicación 
entre el personal involucrado.  
5. Planificación de las comunicaciones.  
El plan de comunicaciones en el proceso de planificación le da importancia a lo 
siguiente:  
Mensajes a comunicar:  
Para la transmisión de los mensajes se ha establecido un procedimiento que se rige por 
la aplicación de una matriz, en la cual se encuentre implícito el mensaje a entregar, 
persona o zona de procedencia, a quien va dirigido, cuando es comunicado, como lo 
comunica y evidencia que sustente lo sucedido.  
Canales de comunicación:  
El protocolo para la entrega de los mensajes está definido por los siguientes canales de 
comunicación.  
 
Nivel  Emisor  Receptor  
Nivel 1  Usuario  Coordinador de zona  
Nivel 2  Coordinador de zona  Coordinador de trabajos  
Nivel 3  
Coordinador de 
trabajos  
Gerente de proyecto  
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Nivel 5  Líder de proyecto  Patrocinador  
Nivel 6  Patrocinador  Comité́ directivo  
Para el proceso de la comunicación de mensajes basado en el protocolo y los canales 
anteriormente mencionados, se realizará un seguimiento en los posibles conflictos que 
se encuentren entre el emisor y el receptor, a los tipos de mensajes que se emiten y la 
forma en la que se hacen, esto para retroalimentar las falencias en la forma de entregar 
y recibir un mensaje.  
Tiempos mínimos en solución situaciones:  
Para el análisis de situaciones presentadas en relación al proyecto se genera un rango 
de tiempo para dar respuesta a lo planteado, en caso contrario será́ necesaria la 
intervención del líder del proyecto.  
En situación crítica la intervención se realizará pasados 5 días hábiles. 
En situación no avanzada la intervención se realizará pasados 10 días hábiles En 
situación controlada la intervención se realizará pasados 15 días hábiles.  
Las decisiones de carácter mayor se realizarán por comunicación entre el líder del 
proyecto y el patrocinador del mismo.  
6. Gestión de las comunicaciones.  
El gerente del proyecto deberá́ manejar el seguimiento, la aplicación correcta de la 
matriz de comunicaciones y los canales de transmisión de la información implícitos en 
el plan de comunicaciones.  
 
7. Control de las comunicaciones.  
El gerente del proyecto deberá́ le dará́ seguimiento, control y retroalimentación a la 
matriz de comunicaciones y los canales de transmisión de la información implícitos en 
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8. Formatos de seguimiento total.  
Los formatos que se aplican al plan de comunicaciones son los siguientes:  
Actas de comité́ de obra. 
Presentación de Kick Off. 
Actas de asistencia a reuniones. 
Verificación de la correcta entrega de los mensajes. 
Actas de fallas en la entrega de los mensajes (para retroalimentación).  
 
9. Involucrados en la aprobación.  
Con la firma del plan de comunicaciones anteriormente presentado se da por aprobado 
con total satisfacción entre todos los involucrados.  
Cargo  Nombre  Firma  
Líder de proyecto  Felipe Huertas   
Gerente de proyecto  Daniel Huertas Senosiain   
Coordinador de trabajos  Cesar Becerra   
Coordinador de zona  Coordinador de zona   
Usuario  Usuario   
 
6.6.2.  Matriz de comunicaciones  
Ver anexos 26 y 27 en donde se relacionan todos los aspectos del plan de  
Comunicación, que se expresa, porque medio, quien es el autor y el destinatario.   
 
6.7. Plan de gestión del riesgo  
Estrategia de riesgos 
Para gestionar los riesgos de este proyecto el equipo del proyecto desarrollará una 
identificación y calificación de los riesgos existentes que podrían afectar el cumplimiento 
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El gerente del proyecto determinará las mejoras que se pueden hacer al proceso de 
gestión de riesgo para proyectos futuros, registrándolas como parte de las lecciones 
aprendidas. 
Metodología  
Se genera una revisión documental, la cual consiste en desarrollar una revisión de 
antecedentes e información obtenida por estudios nacionales sobre las características 
de la producción de aguacate hass del área a intervenir. Esto permite entender algunos 
elementos que determinan las amenazas y desventajas en la producción de aguacate 
los principales desafíos del sector.  
Con el objeto de generar un proceso participativo de reflexión e identificación de 
procesos de gestión del riesgo en el proyecto, se realizarán talleres en todos los niveles 
de los interesados, bajo el siguiente proceso metodológico:  
-  Reflexión sobre la conceptualización del Riesgo de cultivar aguacate.  
-  Percepción local cartografía del Riesgo de cultivar aguacate.  
- Gestión del Riesgo de cultivar aguacate a nivel local. 
- Identificación de opciones de mejora de la Gestión del Riesgo de cultivar 
aguacate a nivel local. 
6.7.1.  Risk Breakdown Structure -RiBS-  
Categorías de riesgo 
Se utiliza una RBS genérica para implementar en el proyecto, que nos permite obtener 
una representación jerárquica de los posibles riesgos. 
 
    
 
 



















































Apetito al riesgo del interesado 
Apetito al riesgo. 
En este proyecto, el patrocinador, que es el mismo que lo ejecuta, está dispuesto a 
aceptar pocos riesgos en relación con el presupuesto y cronograma. 
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Tolerancia al riesgo. 
En este proyecto, el patrocinador está dispuesto a aceptar un riesgo de presupuesto de 
30 millones, un riesgo de cronograma de 30 días. 
Umbral de riesgo. 
En este proyecto, el patrocinador no aceptará un riesgo mayor al enunciado 
anteriormente. 
Definiciones de la probabilidad e impactos de riesgos
ESCALA PROBABILIDAD +/- IMPACTO SOBRE LOS OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 
TIEMPO COSTO CALIDAD 
MUY ALTO >70% >2 MESES >$30 M Impacto muy 
significativo sobre la 
funcionalidad general 
ALTO 51-70% 1-2 MESES $15-$30 M Impacto significativo 
sobre la funcionalidad 
general 
MEDIANO 31-50% 1-3 
SEMANAS 
$1-$15 M Impacto sobre áreas 
funcionales clave 
BAJO 11-30% 1 SEMANA $100-$500 Impacto menor sobre la 
funcionalidad 
MUY BAJO 1-10% 3 DIAS <$100 Impacto menor sobre 
las funciones 
secundarias 
NULO <1% SIN CAMBIO SIN CAMBIO Ningún cambio en la 
funcionalidad 
Fuente: Elaboración propia Tabla 27: Definiciones de la probabilidad e impactos de riesgos 
    
 
 








El seguimiento a la gestión de riesgos para el beneficio del proyecto se realizará 
durante todo su ciclo de vida; se supervisará en reuniones del equipo del proyecto de 
forma semanal, también se emplearán auditorias mensuales y lecciones aprendidas. 
 
 
6.7.3.  Matriz de riesgos  
Ver anexo 28, 29 y 30 en los que se identifica los riesgos, se clasifican, se cuantifican, 
se les da un valor monetario y el plan de contingencia en caso de que ocurra alguno. 
Esta matriz sirve para identificar peligros inminentes que pueden llevar el fracaso al 
proyecto, permite caracterizar el riesgo y darle una categoría de importancia dentro del 
proyecto 
6.7.4. Plan de respuesta a riesgo 
Está contenido dentro de la matriz de riesgo, se establece la estrategia de respuesta, 
en que consiste la estrategia, el plan de contingencia, el estado y el seguimiento. Ver 
anexo 28, 29 y 30. 
6.8. Plan de gestión de adquisiciones  
6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores 
La adquisición de los bienes y/o servicios del proyecto para su funcionamiento y 
ejecución, requerirán el presupuesto establecido, el cual mostrará los bienes, obras o 
servicios que se demandan y el costo pactado para cada una, con el fin de realizar las 
actividades que le permitan al proyecto cumplir con los objetivos planteados 
OBJETIVO 
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Constituir un marco de colaboración entre el equipo del proyecto y sus proveedores que 
promuevan los beneficios mutuos y el cumplimiento de los valores definidos en el 
proyecto.  
Alcance 
Aplica para todas las áreas del proyecto que necesitan la compra de bienes y la 
contratación de servicios. 
Supuestos y restricciones 
- Toda adquisición de un bien y/o servicio debe ser soportada por una orden de 
compra. 
- Los criterios para adquirir una adquisición son: Calidad, Disponibilidad, Tiempo 
de entrega y precio competitivo. 
- Para ser proveedor del proyecto se debe cumplir con los requisitos legales 
mínimos establecidos para las negociaciones.  
- Para el proyecto está prohibido seleccionar proveedores que no se rijan por las 
causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés que establece. 
- Ningún proveedor podrá́ entregar mercancía o servicio si el usuario no realiza en 
el momento de la entrega la aceptación del mismo.  
- Ningún integrante del equipo del proyecto podrá́ aceptar para sí o para sus 
relacionados, atenciones en dinero o en especie de parte de proveedores.  
- Se seleccionarán a los posibles proveedores evaluando (costo, entrega, 
funcionalidad, mantenimiento, compatibilidad y garantía)  
- Se solicitará cotización y los documentos pertinentes.  
- Se firma el contrato, ambas partes. 
- El predio no se adquiere, ya es propiedad del proyecto. 
- Los equipos electrónicos tales como computadores, UPS, impresoras, radios de 
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El objetivo de la estrategia de las adquisiciones es determinar el método de entrega del 
proyecto, el tipo de acuerdos legalmente vinculantes y el modo en que avanzaran las 
adquisiciones a través de las fases de adquisición. 
Los métodos de entrega del proyecto incluirán: diseño construcción, diseño 
construcción operación, construcción propiedad operación transferencia y otros 
Formas de pago de los contratos.  
Las formas de pago de los contratos están separadas de los métodos de entrega del 
proyecto y se coordinan con los sistemas financieros internos de la organización que 
ejecuta el proyecto. Incluyen, entre otras, los siguientes tipos de contrato y sus 
variaciones:  
- Los contratos de precio fijo son adecuados cuando el tipo de trabajo es 
predecible y los requisitos están bien definidos y son poco propensos a cambiar. 
- Los contratos de costos más margen son adecuados cuando el trabajo está 
evolucionando, es propenso a cambiar o no está bien definido. 
- Los incentivos y los bonos por cumplimiento de objetivos pueden utilizarse para 
alinear los objetivos del contratante y el proveedor. 
El proyecto considera que el contrato de precio fijo cerrado es el que debe utilizarse, 
por lo siguiente:  
- Los entregables y objetivos del proyecto están claramente definidos. 
- En algunos entregables, los proveedores a contratar son especialistas técnicos, 
por lo que, están en capacidad de estimar los costos y el tiempo de ejecución 
adecuadamente.  
- Es conveniente para el cliente transferir el riesgo a los proveedores, esto está en 
concordancia con la selección del proveedor, (descrito en el apartado “Criterios 
de selección de proveedores”). 
Dentro del contrato, se tomarán en cuenta las causas para detener o terminar el 
contrato de ejecución:  
- No dar inicio al proyecto dentro del tiempo contractual estipulado por las partes.  
- No suministrar los insumos y/o materiales para el proyecto. 
- No suministrar el equipo solicitado o adecuado en calidad y cantidad de acuerdo 
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- No ejecutar los trabajos de acuerdo con los requerimientos de las 
especificaciones o negarse a ejecutar trabajos defectuosos no aceptados.  
- Suspender los trabajos sin previa autorización, de tal forma que comprometa el 
cumplimiento de la fecha de entrega y/o entrega del producto final. 
Fases de la adquisición. La estrategia de las adquisiciones también puede incluir 
información sobre las fases de la adquisición. La información puede incluir: 
- Secuenciación o división en fases de la adquisición, una descripción de cada 
fase y los objetivos específicos de cada fase. 
- Indicadores e hitos de desempeño de las adquisiciones a utilizar en el monitoreo. 
- Criterios para pasar de una fase a otra. 
- Plan de monitoreo y evaluación para el seguimiento del avance. 
- Proceso para la transferencia de conocimientos a utilizar en fases subsiguientes. 
 
DOCUMENTOS DE LAS LICITACIONES 
Los documentos de las licitaciones se utilizarán en este proyecto para solicitar 
propuestas a posibles proveedores. Conceptos clave como licitación, oferta o cotización 
serán utilizados para seleccionar al proveedor con base en el precio de la propuesta, el 
concepto de propuesta se empleará tomando en cuenta otras consideraciones, como la 
capacidad técnica o el enfoque técnico.  
A continuación, se presentan las condiciones de los documentos que se utilizarán en el 
proyecto: 
- Solicitud de información (RFI). Una RFI se utiliza cuando se necesita más 
información de los vendedores acerca de los bienes y servicios a adquirir. Por lo 
general, va seguida de una RFQ o RFP. 
- Solicitud de cotización (RFQ). Una RFQ se utiliza comúnmente cuando se 
necesita mayor información sobre como los proveedores pueden satisfacer los 
requisitos y/o cuánto costará. 
El proyecto será el encargado de estructurar los documentos de las adquisiciones con 
objeto de facilitar la elaboración de una respuesta precisa y completa de parte del 
proveedor, y de hacer más fácil la evaluación de las respuestas.  
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DECISIONES DE HACER O COMPRAR 
Los bienes y/o servicios requeridos se pueden hacer o se pueden comprar según lo que 
requiera el proyecto, para ello se seguirá la siguiente información para tomar la decisión 




Falta de calidad en el proveedor (No es 
capaz de hacerlo correctamente). 
Falta confiabilidad en el proveedor (miedo 
a que nos engañe de alguna forma). 
 
Controlar el proceso productivo. Controlar 
temas de confidencialidad. 
 
Especialización y economías a escala. 
 
El proveedor es propietario de las 
licencias. 
 
Ver anexo 31. Enunciado del trabajo. 
6.8.2.  Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.  
- Capacidad técnica. 
- Riesgo. 
- Garantía. 
- Capacidad financiera. 
- Capacidad de producción. 
- Desempeño histórico de los proveedores. - Costo total. 
- Derechos de propiedad intelectual. 
CALIFICACIÓN: La calificación otorgada se hará́ de acuerdo a los siguientes criterios: 
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El proveedor con mejor calificación, será́ el elegido para trabajar en el proyecto, es 
importante que este procedimiento se lleve a cabo por cada uno de los insumos o 
equipos requeridos. Ver anexo 32. Selección de proveedores
    
 
6.8.3.  Cronograma de compras con la asignación del responsable
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6.9. Plan de gestión de interesados  
6.9.1.  Registro de Interesados  
Los Gerentes de Proyecto tienen la obligación de tener en cuenta que la Gestión de los 
Interesados del Proyecto para asegurar el éxito del Proyecto y que todos los 
interesados validen y acepten el proyecto, por ello, es deber del Gerente de Proyecto 
mantener contacto con ellos planeando equilibrar los intereses contrapuestos. La 
gestión de los interesados es una visión amplia del principio de satisfacción del cliente. 
Identificar a los interesados: proceso mediante el cual la organización identifica 
personas o grupos que pueden afectar la ejecución del proyecto. Es vital documentar 
los intereses, participación, influencia y posible impacto de cada Stakeholder para 
conseguir el éxito del proyecto. 
Se deben clasificar según su interés, influencia y participación en el proyecto, teniendo 
en cuenta el hecho de que la afectación o influencia de un interesado puede no darse o 
tornarse evidente hasta etapas posteriores del proyecto. Esto permite que el director del 
proyecto se concentre en las relaciones necesarias para asegurar el éxito del proyecto. 
Ver anexo 33. Matriz de interesados 
6.9.2.  Estrategias para involucrar los interesados
Fuente: Elaboración propia Tabla 30: matriz Poder/Interés 
    
 
 
Matriz resultante de generar un análisis de los interesados o grupos de interés directa o 
indirectamente del proyecto y ayuda a determinar las relaciones y el plan a seguir con 
cada uno de los interesados 
A través de esta matriz, el proyecto diseña las acciones estratégicas para beneficiar su 
actuación con cada uno de los interesados. 
La Matriz interés-poder ayudar para realizar un análisis estratégico del proyecto, dirigido 
a facilitar las relaciones con los diferentes interesados. 
6.9.3. Matriz dependencia influencia 
Ver anexo 39.En la matriz anteriormente plasmada se encuentra la distribución 
realizada por un medio analítico de cada uno de los involucrados en los niveles de 
participación actual (C) y deseado (D) en este caso tenemos que existen involucrados 
de gran impacto que se encuentran en el nivel deseado como lo son el líder del 
proyecto, el gerente del proyecto, coordinador de trabajos, contratista, parte directiva y 
administrativa de la empresa, proveedores de chatarra y entidad de control, otros se 
encuentran en un nivel más bajo del que se tiene deseado como lo son: el propietario 
del terreno, los compradores del acero, los encargados de almacenamiento y 
distribución. Existen involucrados que puedes ser indiferentes y se encuentran en un 
nivel bajo, pero no necesariamente deberían estar en un esperado más alto, este es el 

























Aguacate Hass - 106 
 
6.9.4. Matriz de temas y respuestas. 
Ver anexo 40. Se establece el formato para solicitar una no conformidad, dar 
seguimiento y dar una respuesta, esto con el fin de obtener un proceso de mejora 
continua y que los interesados estén al tanto de lo que ocurre en el proyecto. 
7. CONCLUSIONES 
- Reconociendo la ubicación estratégica  y el clima ideal de Anzoátegui, en el 
departamento de Tolima, y la necesidad de resaltar que es un municipio agrícola, se 
hace ideal la puesta en marcha de producción del aguacate hass e implementar el 
proyecto para generar un crecimiento económico y social de la región. 
- El proyecto con una extensión de 20 hectáreas, actualmente genera 150  
toneladas/año (Aproximadamente 7,5 toneladas/hectárea) incrementando gradualmente 
los estándares de calidad de vida de la región, en conceptos como salud, alimentación, 
educación y trabajo. Este se logra implementando una técnica en el proceso la cual 
permite realizar actividades en conjunto que conllevan a la optimización de este 
recurso.   
- Implementando una adecuada gerencia de proyectos, el proyecto es capaz de 
sobrepasar una tasa interna de retorno del 26% anual, lo cual indica que la inversión 
inicial de $ 235.142.924,07 no representa un riesgo para el dueño del proyecto y 
promueve la implementación del sistema como un modelo replicable a nivel nacional, 
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9. ANEXOS 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Anexo 1: Localización Anzoátegui, Tolima 



























































Mensual - Mes $840.000 Mensual - Mes $1.999.980
Diario - Día $28.000 Diario - Día $66.666
Hora Ordinaria (6 A.M. a 9 P.M.) $3.500 Hora Ordinaria (6 A.M. a 9 P.M.) $8.333
Empleado $33.600 Empleado $79.999
4% Salario minimo 4% Salario minimo
Empleador $71.400 Empleador $169.998
8,5% Salario minimo 8,5% Salario minimo
Empleado $33.600 Empleado $79.999
4% Salario minimo 4% Salario minimo
Empleador $100.800 Empleador $239.998
12% Salario minimo 12% Salario minimo
 Salario Base $840.000  Salario Base $1.999.980
 Pago Salud + Pension $172.200  Pago Salud + Pension $409.996
 TOTAL / MES $1.012.200  TOTAL / MES $2.409.976
 Numero de trabajadores con este roll 13  Numero de trabajadores con este roll 1
 TOTAL MES DEL ROLL $13.158.600  TOTAL MES DEL ROLL $2.409.976
 AÑO EN MESES 2 meses  AÑO EN MESES 2 meses
 SALARIO AÑO $26.317.200  SALARIO AÑO $4.819.952
Mensual - Mes $840.000 Mensual - Mes $1.050.000
Diario - Día $28.000 Diario - Día $35.000
Hora Ordinaria (6 A.M. a 9 P.M.) $3.500 Hora Ordinaria (6 A.M. a 9 P.M.) $4.375
Empleado $33.600 Empleado $42.000
4% Salario minimo 4% Salario minimo
Empleador $71.400 Empleador $89.250
8,5% Salario minimo 8,5% Salario minimo
Empleado $33.600 Empleado $42.000
4% Salario minimo 4% Salario minimo
Empleador $100.800 Empleador $126.000
12% Salario minimo 12% Salario minimo
 Salario Base $840.000  Salario Base $1.050.000
 Pago Salud + Pension $172.200  Pago Salud + Pension $215.250
 TOTAL / MES $1.012.200  TOTAL / MES $1.265.250
 Numero de trabajadores con este roll 10  Numero de trabajadores con este roll 1
 TOTAL MES DEL ROLL $10.122.000  TOTAL MES DEL ROLL $1.265.250
 AÑO EN MESES 12 meses  AÑO EN MESES 12 meses
 SALARIO AÑO $121.464.000  SALARIO AÑO $15.183.000
Salario Mano de obra  Calidad 1 Salario Mano de obra  Calidad 2
Salario Maestro de construccion
Salud
Pensión
 Aporte empleador al mes por Empleado 1 Diurno 
Salario Mano de obra cultivo
Salud
Pensión
 Aporte empleador al mes por Empleado 1 Diurno 
Salario Mano de obra cultivo
Salud
Pensión
 Aporte empleador al mes por Empleado 1 Diurno 
EGRESOS NOMINA
Salario Mano obra de construccion
Salud
 Aporte empleador al mes por Empleado 1 Diurno 
Pensión

















































Empleado $54.000 Empleado $60.000
4% Salario minimo 4% Salario minimo
Empleador $114.750 Empleador $127.500
8,5% Salario minimo 8,5% Salario minimo
Empleado $54.000 Empleado $60.000
4% Salario minimo 4% Salario minimo
Empleador $162.000 Empleador $180.000
12% Salario minimo 12% Salario minimo
 Salario Base $1.350.000  Salario Base $1.500.000
 Pago Salud + Pension $276.750  Pago Salud + Pension $307.500
 TOTAL / MES $1.626.750  TOTAL / MES $1.807.500
 Numero de trabajadores con este roll 1  Numero de trabajadores con este roll 1
 TOTAL MES DEL ROLL $1.626.750  TOTAL MES DEL ROLL $1.807.500
 AÑO EN MESES 12 meses  AÑO EN MESES 12 meses
 SALARIO AÑO $19.521.000  SALARIO AÑO $21.690.000
Mensual - Mes $3.600.000 Mensual - Mes $6.000.000
Diario - Día $120.000 Diario - Día $200.000
Hora Ordinaria (6 A.M. a 9 P.M.) $15.000 Hora Ordinaria (6 A.M. a 9 P.M.) $25.000
Empleado $144.000 Empleado $240.000
4% Salario minimo 4% Salario minimo
Empleador $306.000 Empleador $510.000
8,5% Salario minimo 8,5% Salario minimo
Empleado $144.000 Empleado $240.000
4% Salario minimo 4% Salario minimo
Empleador $432.000 Empleador $720.000
12% Salario minimo 12% Salario minimo
 Salario Base $3.600.000  Salario Base $6.000.000
 Pago Salud + Pension $738.000  Pago Salud + Pension $1.230.000
 TOTAL / MES $4.338.000  TOTAL / MES $7.230.000
 Numero de trabajadores con este roll 1  Numero de trabajadores con este roll 1
 TOTAL MES DEL ROLL $4.338.000  TOTAL MES DEL ROLL $7.230.000
 AÑO EN MESES 12 meses  AÑO EN MESES 12 meses
 SALARIO AÑO $52.056.000  SALARIO AÑO $86.760.000
 SALARIO PARA AÑO 1 $326.121.152
 SALARIO PARA AÑO 2 $319.565.711
 SALARIO PARA AÑO 3 $380.297.711
 SALARIO PARA AÑO 3,5 $268.956.000
 TOTAL SALARIOS PROYECTO $1.294.940.573
 Aporte empleador al mes por Empleado 1 Diurno 
Salario Administrativo 3 Salario Gerente
Salud Salud
Pensión Pensión
 Aporte empleador al mes por Empleado 1 Diurno  Aporte empleador al mes por Empleado 1 Diurno 
Salud Salud
Pensión Pensión
 Aporte empleador al mes por Empleado 1 Diurno 
Fuente: Elaboración propia. Anexo 5: Egresos Nómina 


























Participación CANTIDAD Establecimiento Cantidad Valor total Cantidad Valor total Cantidad Valor total
COSTOS DIRECTOS
Labores
Adecuación Jornal 30.000$ 3,14% 5 $150.000 0 $0 0 $0 0 $0
Drenaje Jornal 30.000$ 2,86% 4 $120.000 2 $60.000 2 $60.000 2 $60.000
Caminos internos Jornal 30.000$ 2,86% 4 $120.000 2 $60.000 2 $60.000 2 $60.000
Trazado Jornal 30.000$ 1,14% 2 $60.000 1 $30.000 1 $30.000 1 $30.000
Ahoyado (40*40) 30 hoyos/día Jornal 30.000$ 2,86% 6 $180.000 1 $30.000 1 $30.000 1 $30.000
Llenado hoyos (con tierra+fertilizantes) Jornal 30.000$ 2,00% 4 $120.000 1 $30.000 1 $30.000 1 $30.000
Fertilización Jornal 30.000$ 2,57% 6 $180.000 12 $360.000 12 $360.000 12 $360.000
Enmienda Jornal 30.000$ 0,57% 2 $60.000 2 $60.000 2 $60.000 2 $60.000
Siembra Jornal 30.000$ 1,43% 4 $120.000 0 $0 0 $0 0 $0
Tutorado, pintada y deschuponada Jornal 30.000$ 0,57% 2 $60.000 2 $60.000 2 $60.000 2 $60.000
Transporte material a campo Jornal 30.000$ 0,86% 2 $60.000 0 $0 0 $0 0 $0
Monitoreo Jornal 30.000$ 1,14% 2 $60.000 6 $180.000 6 $180.000 6 $180.000
Control de malezas Jornal 30.000$ 8,00% 14 $420.000 18 $540.000 18 $540.000 18 $540.000
Control fitosanitario Jornal 30.000$ 1,71% 2 $60.000 10 $300.000 10 $300.000 10 $300.000
Resiembras Jornal 30.000$ 0,57% 2 $60.000 2 $60.000 2 $60.000 2 $60.000
Podas Jornal 30.000$ 1,14% 2 $60.000 4 $120.000 4 $120.000 4 $120.000
Cobertura platos (mulch) Jornal 30.000$ 2,28% 4 $120.000 8 $240.000 8 $240.000 8 $240.000
Cosecha y Poscosecha Jornal 30.000$ 0,00% 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
Subtotal Jornal 35,70% $2.010.000 $2.130.000 $2.130.000 $2.130.000
Insumos
Plántulas Unidad 10.000$ 27,13% 143 $1.430.000 14 $140.000 14 $140.000 14 $140.000
Herbicidas Litro 25.000$ 0,71% 2 $50.000 4 $100.000 4 $100.000 4 $100.000
Micorrizas Bulto (50 Kg) 65.000$ 1,24% 2 $130.000 0 $0 0 $0 0 $0
Fertilizante Químico - 1 Bulto (50 Kg) 100.000$ 5,71% 2 $200.000 12 $1.200.000 12 $1.200.000 12 $1.200.000
Elementos menores Bulto (46 Kg) 90.000$ 0,86% 2 $180.000 2 $180.000 2 $180.000 2 $180.000
Fertilizante foliar Litro 30.000$ 0,29% 2 $60.000 4 $120.000 4 $120.000 4 $120.000
Cal - Enmiendas Bulto (50 Kg) 10.000$ 1,62% 10 $100.000 18 $180.000 18 $180.000 18 $180.000
Fungicida Kilo 40.000$ 0,76% 2 $80.000 4 $160.000 4 $160.000 4 $160.000
Insecticida Litro 130.000$ 1,24% 2 $260.000 4 $520.000 4 $520.000 4 $520.000
Pegante Litro 12.000$ 0,46% 2 $24.000 12 $144.000 12 $144.000 12 $144.000
Gasolina Galón 7.500$ 0,86% 6 $45.000 14 $105.000 14 $105.000 14 $105.000
Lubricantes Cuarto de G 9.000$ 0,09% 2 $18.000 2 $18.000 2 $18.000 2 $18.000
Pintura o cicatrizante Cuarto de G 12.000$ 0,11% 2 $24.000 2 $24.000 2 $24.000 2 $24.000
Subtotal 41,08% $2.601.000 $2.891.000 $2.891.000 $2.891.000
Equipos y herramientas
Dotación seguridad Dotación trabaja 100.000$ 0,95% 2 $200.000 0 $0 0 $0 0 $0
Bomba de espalda Unidad 170.000$ 1,62% 2 $340.000 0 $0 0 $0 0 $0
Herramientas Paquete 150.000$ 1,43% 2 $300.000 2 $300.000 2 $300.000 2 $300.000
Herramientas de poscosecha y poda Paquete 200.000$ 1,90% 2 $400.000 0 $0 0 $0 0 $0
Bombillos Ultravioleta Unidad 22.000$ 0,21% 2 $44.000 2 $44.000 2 $44.000 2 $44.000
Trampas de luz Unidad 80.000$ 0,76% 2 $160.000 0 $0 0 $0 0 $0
Canastillas Unidad 15.000$ 0,00% 0 $0 10 $150.000 10 $150.000 10 $150.000
Gramera Unidad 30.000$ 0,00% 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
Báscula 180.000$ 0,00% 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
Subtotal 6,87% 12 $1.444.000 $494.000 $494.000 $494.000
Costos comercialización, Transportes insumos y
producto
Transporte de Insumos a finca Kilo 60$ 0,75% 661 $39.660 1582 $94.920 1582 $94.920 1582 $94.920
Transporte de producto Kilo 60$ 0,00% $0 0 $0 0 $0 0 $0
Subtotal 0,75% 661 $39.660 $94.920 $94.920 $94.920
TOTAL COSTOS 84,40% $6.094.660 $5.609.920 $5.609.920 $5.609.920
TOTAL COSTOS /HECTAREA PRIMER AÑO $6.094.660
AREA TOTAL 20 HECTAREAS
TOTAL COSTOS CULTIVO PRIMER AÑO $121.893.200
TOTAL COSTOS /HECTAREA SEGUNDO AÑO $5.609.920
AREA TOTAL 20 HECTAREAS
TOTAL COSTOS CULTIVO SEGUNDO AÑO $112.198.400
TOTAL COSTOS /HECTAREA TERCER AÑO $5.609.920
AREA TOTAL 20 HECTAREAS
TOTAL COSTOS CULTIVO TERCER AÑO $112.198.400
TOTAL COSTOS /HECTAREA CUARTO AÑO $5.609.920
AREA TOTAL 20 HECTAREAS
TOTAL COSTOS CULTIVO CUARTO AÑO $112.198.400
AÑO 3,5
PRECIO / UNIDADACTIVIDADES UNIDAD
EGRESOS RELACIONADOS AL CULTIVO / HECTAREA
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3














Participación CANTIDAD Establecimiento Cantidad Valor total Cantidad Valor total Cantidad Valor total
COSTOS DIRECTOS
Labores
Adecuación Jornal 30.000$ 3,14% 5 $150.000 0 $0 0 $0 0 $0
Drenaje Jornal 30.000$ 2,86% 4 $120.000 2 $60.000 2 $60.000 2 $60.000
Caminos internos Jornal 30.000$ 2,86% 4 $120.000 2 $60.000 2 $60.000 2 $60.000
Trazado Jornal 30.000$ 1,14% 2 $60.000 1 $30.000 1 $30.000 1 $30.000
Ahoyado (40*40) 30 hoyos/día Jornal 30.000$ 2,86% 6 $180.000 1 $30.000 1 $30.000 1 $30.000
Llenado hoyos (con tierra+fertilizantes) Jornal 30.000$ 2,00% 4 $120.000 1 $30.000 1 $30.000 1 $30.000
Fertilización Jornal 30.000$ 2,57% 6 $180.000 12 $360.000 12 $360.000 12 $360.000
Enmienda Jornal 30.000$ 0,57% 2 $60.000 2 $60.000 2 $60.000 2 $60.000
Siembra Jornal 30.000$ 1,43% 4 $120.000 0 $0 0 $0 0 $0
Tutorado, pintada y deschuponada Jornal 30.000$ 0,57% 2 $60.000 2 $60.000 2 $60.000 2 $60.000
Transporte material a campo Jornal 30.000$ 0,86% 2 $60.000 0 $0 0 $0 0 $0
Monitoreo Jornal 30.000$ 1,14% 2 $60.000 6 $180.000 6 $180.000 6 $180.000
Control de malezas Jornal 30.000$ 8,00% 14 $420.000 18 $540.000 18 $540.000 18 $540.000
Control fitosanitario Jornal 30.000$ 1,71% 2 $60.000 10 $300.000 10 $300.000 10 $300.000
Resiembras Jornal 30.000$ 0,57% 2 $60.000 2 $60.000 2 $60.000 2 $60.000
Podas Jornal 30.000$ 1,14% 2 $60.000 4 $120.000 4 $120.000 4 $120.000
Cobertura platos (mulch) Jornal 30.000$ 2,28% 4 $120.000 8 $240.000 8 $240.000 8 $240.000
Cosecha y Poscosecha Jornal 30.000$ 0,00% 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
Subtotal Jornal 35,70% $2.010.000 $2.130.000 $2.130.000 $2.130.000
Insumos
Plántulas Unidad 10.000$ 27,13% 143 $1.430.000 14 $140.000 14 $140.000 14 $140.000
Herbicidas Litro 25.000$ 0,71% 2 $50.000 4 $100.000 4 $100.000 4 $100.000
Micorrizas Bulto (50 Kg) 65.000$ 1,24% 2 $130.000 0 $0 0 $0 0 $0
Fertilizante Químico - 1 Bulto (50 Kg) 100.000$ 5,71% 2 $200.000 12 $1.200.000 12 $1.200.000 12 $1.200.000
Elementos menores Bulto (46 Kg) 90.000$ 0,86% 2 $180.000 2 $180.000 2 $180.000 2 $180.000
Fertilizante foliar Litro 30.000$ 0,29% 2 $60.000 4 $120.000 4 $120.000 4 $120.000
Cal - Enmiendas Bulto (50 Kg) 10.000$ 1,62% 10 $100.000 18 $180.000 18 $180.000 18 $180.000
Fungicida Kilo 40.000$ 0,76% 2 $80.000 4 $160.000 4 $160.000 4 $160.000
Insecticida Litro 130.000$ 1,24% 2 $260.000 4 $520.000 4 $520.000 4 $520.000
Pegante Litro 12.000$ 0,46% 2 $24.000 12 $144.000 12 $144.000 12 $144.000
Gasolina Galón 7.500$ 0,86% 6 $45.000 14 $105.000 14 $105.000 14 $105.000
Lubricantes Cuarto de G 9.000$ 0,09% 2 $18.000 2 $18.000 2 $18.000 2 $18.000
Pintura o cicatrizante Cuarto de G 12.000$ 0,11% 2 $24.000 2 $24.000 2 $24.000 2 $24.000
Subtotal 41,08% $2.601.000 $2.891.000 $2.891.000 $2.891.000
Equipos y herramientas
Dotación seguridad Dotación trabaja 100.000$ 0,95% 2 $200.000 0 $0 0 $0 0 $0
Bomba de espalda Unidad 170.000$ 1,62% 2 $340.000 0 $0 0 $0 0 $0
Herramientas Paquete 150.000$ 1,43% 2 $300.000 2 $300.000 2 $300.000 2 $300.000
Herramientas de poscosecha y poda Paquete 200.000$ 1,90% 2 $400.000 0 $0 0 $0 0 $0
Bombillos Ultravioleta Unidad 22.000$ 0,21% 2 $44.000 2 $44.000 2 $44.000 2 $44.000
Trampas de luz Unidad 80.000$ 0,76% 2 $160.000 0 $0 0 $0 0 $0
Canastillas Unidad 15.000$ 0,00% 0 $0 10 $150.000 10 $150.000 10 $150.000
Gramera Unidad 30.000$ 0,00% 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
Báscula 180.000$ 0,00% 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0
Subtotal 6,87% 12 $1.444.000 $494.000 $494.000 $494.000
Costos comercialización, Transportes insumos y
producto
Transporte de Insumos a finca Kilo 60$ 0,75% 661 $39.660 1582 $94.920 1582 $94.920 1582 $94.920
Transporte de producto Kilo 60$ 0,00% $0 0 $0 0 $0 0 $0
Subtotal 0,75% 661 $39.660 $94.920 $94.920 $94.920
TOTAL COSTOS 84,40% $6.094.660 $5.609.920 $5.609.920 $5.609.920
TOTAL COSTOS /HECTAREA PRIMER AÑO $6.094.660
AREA TOTAL 20 HECTAREAS
TOTAL COSTOS CULTIVO PRIMER AÑO $121.893.200
TOTAL COSTOS /HECTAREA SEGUNDO AÑO $5.609.920
AREA TOTAL 20 HECTAREAS
TOTAL COSTOS CULTIVO SEGUNDO AÑO $112.198.400
TOTAL COSTOS /HECTAREA TERCER AÑO $5.609.920
AREA TOTAL 20 HECTAREAS
TOTAL COSTOS CULTIVO TERCER AÑO $112.198.400
TOTAL COSTOS /HECTAREA CUARTO AÑO $5.609.920
AREA TOTAL 20 HECTAREAS
TOTAL COSTOS CULTIVO CUARTO AÑO $112.198.400
AÑO 3,5
PRECIO / UNIDADACTIVIDADES UNIDAD
EGRESOS RELACIONADOS AL CULTIVO / HECTAREA
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Fuente: Elaboración propia. Anexo 7: Egreso insumos - Proyección 

































 Datos iniciales 
 Monto inicial 235.142.924,07$      
 Plazo 3,5 años
 Tasa efectiva 0,11$                        E.A
 Frecuencia pagos Mensual
 Variables 
 Monto 235.142.924,07$      
 No de pagos /año 12,00$                      
 No de periodos 42,00$                      
 Tasa periodica 0,01$                        
 Renta 6.736.836,80$          
 No cuota Renta Interes Amortización Saldo
0 $0 $0 $0 $235.142.924
1 $6.736.837 $2.096.574 $4.640.263 $230.502.661
2 $6.736.837 $2.055.200 $4.681.636 $225.821.025
3 $6.736.837 $2.013.458 $4.723.379 $221.097.646
4 $6.736.837 $1.971.344 $4.765.493 $216.332.153
5 $6.736.837 $1.928.854 $4.807.983 $211.524.170
6 $6.736.837 $1.885.985 $4.850.852 $206.673.318
7 $6.736.837 $1.842.734 $4.894.103 $201.779.215
8 $6.736.837 $1.799.097 $4.937.739 $196.841.476
9 $6.736.837 $1.755.072 $4.981.765 $191.859.711
10 $6.736.837 $1.710.653 $5.026.183 $186.833.528
11 $6.736.837 $1.665.839 $5.070.998 $181.762.530
12 $6.736.837 $1.620.625 $5.116.212 $176.646.318
13 $6.736.837 $1.575.008 $5.161.829 $171.484.490
14 $6.736.837 $1.528.985 $5.207.852 $166.276.637
15 $6.736.837 $1.482.550 $5.254.286 $161.022.351
16 $6.736.837 $1.435.702 $5.301.134 $155.721.217
17 $6.736.837 $1.388.437 $5.348.400 $150.372.816
18 $6.736.837 $1.340.749 $5.396.088 $144.976.729
19 $6.736.837 $1.292.637 $5.444.200 $139.532.529
20 $6.736.837 $1.244.095 $5.492.741 $134.039.788
21 $6.736.837 $1.195.121 $5.541.716 $128.498.072
22 $6.736.837 $1.145.710 $5.591.126 $122.906.946
23 $6.736.837 $1.095.859 $5.640.978 $117.265.968
24 $6.736.837 $1.045.563 $5.691.274 $111.574.694
25 $6.736.837 $994.819 $5.742.018 $105.832.676
26 $6.736.837 $943.622 $5.793.215 $100.039.461
27 $6.736.837 $891.969 $5.844.868 $94.194.593
28 $6.736.837 $839.855 $5.896.982 $88.297.611
29 $6.736.837 $787.276 $5.949.560 $82.348.050
30 $6.736.837 $734.229 $6.002.608 $76.345.443
31 $6.736.837 $680.709 $6.056.128 $70.289.315
32 $6.736.837 $626.711 $6.110.125 $64.179.189
33 $6.736.837 $572.232 $6.164.604 $58.014.585
34 $6.736.837 $517.268 $6.219.569 $51.795.016
35 $6.736.837 $461.813 $6.275.024 $45.519.992
36 $6.736.837 $405.864 $6.330.973 $39.189.019
37 $6.736.837 $349.416 $6.387.421 $32.801.598
38 $6.736.837 $292.465 $6.444.372 $26.357.226
39 $6.736.837 $235.005 $6.501.831 $19.855.395
40 $6.736.837 $177.034 $6.559.803 $13.295.592
41 $6.736.837 $118.546 $6.618.291 $6.677.301
42 $6.736.837 $59.536 $6.677.301 $0
EGRESOS RELACIONADOS CREDITO OBTENIDO


















































































Aguacate Hass - 120 
 
 




Aguacate Hass - 121 
 








































































Fuente: Elaboración propia         Anexo 15: Indicadores 

























Fuente: Elaboración propia. 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 



























Fuente: Elaboración propia. 
PLAN PARA LA DIRECCION DEL PROYECTO 








Fuente: Elaboración propia. 
DIRIGIR Y GESTIONAR EL TRABAJO DEL PROYECTO 



























Fuente: Elaboración propia. 
MONITOREAR Y CONTROLAR EL TRABAJO DEL PROYECTO 











Fuente: Elaboración propia. 
REALIZAR EL CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS 
Anexo 20: Realizar el control integrado de cambios 











































































































































































































































































































































































Aguacate Hass - 142 



























Fuente: Elaboración propia 










































































































Anexo 39: Matriz de involucramiento  






























































































































Anexo 43: Esquema de contratación y liberación del personal Fuente: Elaboración propia 
